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ESIPUHE 
Tämä raportti on osa tielaitoksen rakennuttamiskulttuuriselvitystä. Raportis-
sa esitetään Suomen, Ruotsin, Tanskan, Saksan  ja Espanjan tieinvestoin -
tien toteutustapaa. Raportin tarkoituksena on tuoda näkemyksiä tielaitoksen 
rakennuttamisstrategian laatimiseen. 
Selvitys muiden maiden paitsi Suomen osalta on tehty CM-Urakointi Oy:ssä  
rakennuttamiskulttuuriprojektin työryhmän tilaamana. 
Rakennuttamiskulttuuriprojektjn työryhmään kuuluvat: 
suunn.pääll. Esko Sirvio 	TIE L/Ku puheenjohtaja 
suunn.pääll. Rita Piirainen 	TIEL/U 
aluepääli. 	Risto Pelttari 	TI EL/H 
rkm 	Unto Kettunen 	TIEL/U 
tekn. Iis. 	Torsten Lunabba TIELISk 
tieins. Harri Jalonen 	TIE L/Tpk 
ins. opp. 	Jukka Muhonen TIEL/Tpk  
ins, opp. 	Penelope Sala 	TIEL/Tpk 
dipl.ins. 	Ilpo Virtanen 	TlELITpk sihteeri 
Rakennuttamiskulttuuriprojektin  tavoite on sellaisen rakennuttamispolitiikan  
laatiminen ja rakennuttamiskulttuurin luominen vuoteen 1995 mennessä, 
että sen noudattaminen optimoi rakennuttajan kustannukset. Projektin 
 ensimmäisessä vaiheessa luodaan vaihtoehtoisia  rakennuttamisstrategioi
-ta,  joiden pohjalta päätetään tulevaisuuden suuntaviivoista  ja projektin 
 jatkosta. Tämän vaiheen aikataulu  on 30.6.1993. 
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SELVITYKSEN TAVOITTEET  JA TUTKI MUSTAPA 
I SELVITYKSEN TAVOITTEET  JA TUTKIMUSTAPA 
1.1 Tavoitteet  
Tielaitoksessa on käynnissä sisäinen kehitysprojekti, jonka tarkoituksena on 
 tutkia tielaitoksen rakennuttamiskulttuuria  ja luoda tielaitokselle sopivaa 
rakennuttamisstrategiaa. 
Tähän projektiin liittyen tielaitos päätti teettää selvityksen Euroopan tiesek-
torin rakennuttamisku lttu  u rista tarkoituksena kuvata lyhyesti erityisesti 
Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa tapahtunutta rakennuttamisen kehitys-
tä ja nykytilaa. Selvityksen tekijäksi tielaitos valitsi CM-Urakointi Oy:n 
(CMU). 
Selvityksessä rakennuttamiskulttuurin käsite ja siten raportin sisältö on 




Rakennuttamiskulttuuri on siis niiden toimenpiteiden yhdistelmä, joiden 
kautta yhteiskunnan tahto tieverkon kehittämiseksi muutetaan halutuksi 
lopputulokseksi eli uudeksi tai kapasiteetiltaan parannetuksi tieksi. Selvitys 
 on  painotettu merkittävien tieinvestointien toteutusmalleihin. Käyttö  ja
 kunnostus käsitellään  vain lyhyesti kansallisen tielaitoksen kokonaiskuvauk
-sen  osana. 
1.2 Tutkimustapa  
Tutkittavat maat tielaitos valitsi seuraavilla perusteilla: 
- 	Ruotsi: luonnonoloiltaan  ja organisaatiorakenteeltaan lähinnä 
Suomea oleva valtio 
- 	Tanska: pohjoismainen EY:n jäsen, sarana Keski- 
Eurooppaan 
- 	Saksa: merkittävin keskieurooppalainen valtio 
- 	Espanja: uusi EY:n jäsen, kiinnostava konsessioteiden  histo- 
ria 
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Tämä selvitys on toteutettu siten, että CMU:n on valinnut kohdemaista 
paikalliseen tiesektoriin perehtyneet alikonsultit, jotka CMU:n laatiman 
tehtävänmäärittelyn mukaan ovat laatineet maakohtaiset osaraportit. 
Ruotsin osalta sovittiin työn aikana tielaitoksen hallussa olevan kirjallisen 
materiaalin määrästä johtuen menettely, jossa CMU on vastannut maara
-portin  laatimisesta, jonka täydentämiseen  ja tietojen päivittämiseen on 
 käytetty hyväksi paikallisen alikonsultin palveluja. 
Suomea koskevat vertailutiedot ovat tielaitoksessa laatineet Ilpo Virtanen, 
 Jukka  Muhonen ja Penelope Sala.  
CMU on laatinut maaraporttien pohjalta tämän loppuraportin, joka käsittää 
maakohtaiset lyhyet yhteenvedot  ja maiden välisen vertailun johtopäätöksi-
neen. Loppuraportin pohjana olevat maaraportit muodostavat olennaisen 
osan tämän selvityksen tuottamasta tietomäärästä. Tässä loppuraportissa 
 ja maaraporteissa  esitetyt tiedot edustavat tammikuussa 1993 tiedossa
olevaa tilannetta. 
Selvityksen valvontaryhmässä ovat toimineet suunnittelupäällikkö Esko 
Sirvio (TIEL/Kuopion tiepiiri), TKL Torsten Lunabba (TIEL/siltakeskus), tiein-
sinööri Harri Jalonen ja Dl Ilpo Virtanen (TIEL/tuotannon palvelukeskus), 
apulaisprofessori Jouko Kankainen (TKKJ rakentamistalouden laboratorio) 
sekä projektitoiminnan johtaja Timo Nurminen (CMU). 
Tilaajan yhdyshenkilönä on toiminut Dl Ilpo Virtanen ja selvityksen tekijöinä 
CMU:ssa Dl Pekka Huovinen ja Dl, ekonomi Kari Auranen.  
1.3 Alikonsultit 
1.31 Ruotsi 
CMU:n kokoaman Ruotsin maaraportin laatimisessa on oltu yhteistyössä 
Ruotsin tielaitoksen omistaman Swedish National Road Consulting AB:n 
(Sweroad) kanssa. Käytännön työstä on vastannut tiejohtaja Bengt Centrell 
lääninkonttorissa Linköpingissä. Ennen tielaitoksen organisaatiouudistusta 
 hän  toimi Itä-Göötanmaan tiejohtajana.  
1.32 Tanska 
Tanskan maaraportin on laatinut kööpenhaminalainen insinööritoimisto 
 Kampsax  NS, joka on perustettu 1917. Yrityksellä on 400 työntekijää ja
 toimintaa kotimaan lisäksi  30 maassa. 
Työstä ovat vastanneet vanhempi tieinsinööri  Dl Søren H. Sloth ja vanhem-
pi ekonomisti KTM Lars Monsted, joista kumpikin on aiemmin työskennellyt 
Tanskan tielaitoksen palveluksessa. 
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1.33 Saksa 
Saksan maaraportin on laatinut professori Rainer Willeke apunaan Dipl.-
Kaufm. Lars Reinckemeyer. Professori Willeke on toiminut professorina 
Kölnin yliopistossa 1963-90 (Wirtschaftliche Staatswissenschaft),  tiedekun-
nan dekaanina 1968/69 ja yliopiston rehtorina 1977-79. Yliopiston alaisen 
liikennetieteellisen tutkimusinstituutin (Institut für Verkehrswissenschaft) 
 johtajana  hän on toiminut 1963-90. Hänen päätutkimusaloihin kuuluvat
lilkennesektorin markkina- ja kilpailukysymykset, yhteiskunnallinen hyöty -
kustannusarviointi sekä kaupunkiliikenne ja sen vaikutukset kaupunkien 
kehitykseen. Professori Willeke  on jäsenenä liittotasavallan liikenneministe-
riön neuvonantajaryhmässä. 
1.34 Espanja 
Maaraportin laadinnasta on vastannut madridilainen konsultti toimisto 
Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA), jonka toiminta on painottunut infrast-
ruktuurihankkeisiin ja jonka henkilökunnan määrä on vajaat kaksisataa 
henkeä. Toimisto osallistuu Espanjan tieverkon kehittämiseen sekä suunnit-
telijan että valvovan konsultin rooleissa. 
TYPSAN työstä on vastannut Mr. Juan Ramón Dominguez ja raportin sisäl-
tämät tiedot on suurelta osin koonnut  Mr. Manuel NegrOn, joka tällä hetkellä 
työskentelee Espanjan valtionvarainministeriön budjettiosastolla tiesektorin 
päällikkönä. Vuoteen 1991 asti hän on toiminut Suomen tietaitosta vastaa-
van yksikön DGC:n palveluksessa yhteensä  27 vuotta, ensin projektipäällik-
könä ja viimeksi tarve- ja esiselvityksistä vastaavana johtajana. Hänellä on 
 myös  27 vuoden kokemus professorina ja apulaisprofessorina Madridin
polyteknisessä yliopistossa.  
2 SUOMI 
2.1 Valtiohallinnon rakenne 
Suomen pinta -ala on 338.000 km 2 ja väkiluku 5,0 miljoonaa. Maa jakaantuu 
 12  lääniin ja edelleen 460 kuntaan, joista kaupunkeja  on 101. 
2.2 Tieverkko 
2.21 Tieverkon laajuus ja jakautuminen 
Suomen tieverkon pituus on vuonna 1992 yhteensä 369.000 km, joka 
jakaantuu seuraavasti: 
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Yleiset tiet 76 684 km, joista: 
valtatiet 7 457 km  
kantatiet 4 039 km 
muut maantiet  29 428 km  
paikallistiet  35 707 km  
(moottoriteitä on 317,8 km) 
- 	Katu- ja kaavatiet 	12000 km  
- 	Yksityistiet 	 280 000 km 
Yleisillä teillä on 21% kestopäällystettä, 40% öljysoraa ja 39% sorapäällys-
tettä. Tieliikenteen osuus kotimaan  henkilöliikenteen suoritteesta vuonna 
 1991 on 93%  ja tavaraliikenteestä 69%. 
2.22 Tieohjelmat  
1980-luvulla tieliikenne kasvoi keskimäärin 5,4 % vuodessa. Ennusteen 
mukaan tieliikenne kasvaa 1990-luvulla noin 30 %, minkä jälkeen kasvu 
hidastuu. Henkilöliikenteen yleisillä teillä arvioidaan lisääntyvän suoritteella 
mitattuna noin 25 % ja tavaraliikenteen noin 36 % v. 2010 mennessä. 
Vuosina 1991-92 liikenne on kuitenkin ennusteista poiketen vähentynyt 
talouden yleisen kehityksen johdosta 10 %. 
TIE 2010 on vuoteen 2010 ulottuva tienpidon pitkän aikavälin suunnitelma. 
Siinä kerrotaan tienpidon yhteiskunnalliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä 
laadulliset tavoitteet tieluokittain. Suunnitelma käsittää valtion hoidossa 
olevat yleiset tiet. Tienpitovastuun mandollisia muutoksia valtion, kuntien  ja 
 yksityisten välillä ei ole ennakoitu. 
Nykyinen rahoitustaso on 5,5 mrd. mklv. TIE 2010-suunnitelman mukaan 
vuosina 1991-2010 tienpitoon tarvitaan rahaa noin  172 mrd. mk (tr.ind 141) 
 eli keskimäärin  8,6 mrd. mklv. Tämä summa käytetään seuraavasti:  
- 	21 mrd. mk tiestön päivittäiseen hoitoon, 
- 	40 mrd. mk tiestön ja sen rakenteiden kunnon turvaamiseen,  
- 	79 mrd. mk tieverkon parantamis- ja kehittämistoimenpitei - 
sun, 
- 	14 mrd. mk tienpitotoimenpiteiden suunnitteluun,  
- 	11 mrd. mk hallintoon ja 
- 	7 mrd. mk maa-alueiden lunastuksiin ja erilaisiin korvauksiin. 
Suunnitelman mukaan pääpainopiste on valtatieverkon kehittämisessä.  
Valtateiden toimenpidekustannukset vv. 1991-2010 ovat yhteensä 52,9 
mrd.mk. 
Mikäli TIE 2010 rahoitustaso ei toteudu, joudutaan edellä esitettyjen tavoit-
teiden tärkeysjärjestys tarkistamaan  ja esitettyä tieverkon kehittämistä  
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supistamaan. Suunnitelmaa tarkistetaan,  jos lähtökohdat muuttuvat. Suun-
nitelma uusitaan viiden vuoden välein.  
2.3 Tiesektorin julkiset osapuolet ja rahoitus  
2.31 Julkiset organisaatiot 
Suomessa ylin tiesektorin viranomainen  on liikenneministeriö, jonka alai-
suudessa tielaitos toimii. Tielaitoksen lisäksi julkisen tiesektorin viranomai-
sia ovat kaupungit ja kunnat, joiden vastuualueeseen kuuluvat kadut ja 
kaavatiet. 
2.32 Perinteinen rahoitusmalli 
Valtion tiesektorin rahoitus tapahtuu valtion budjetin määrärahoista. Liiken-
neministeriö muokkaa tielaitoksen esityksen rahoitustarpeesta, jonka valtio-
neuvosto esittää eduskunnalle vahvistettavaksi. Eduskunnassa vahviste-
taan tielaitoksen valtion myöntämä rahoitus vuosittain. Tielaitoksella  on 
 kuitenkin tilausvaltuus sopia kuluvan vuoden aikana sopimuksia, joihin 
voidaan käyttää tulevina vuosina  2 500 Mmk.  
2.4 Kansallinen tielaitos (Tielaitos) 
2.41 Vastuualue ja tehtävät  
Tielaitoksen keskushallinto, palvelukeskukset  ja tiepiirit vastaavat valtion 
tieverkon rakentamisesta sekä käytön  ja kunnossapidon hallinnosta. Tehtä-
viin kuuluu myös palvelujen ja liikenneinformaation tuottaminen tienkäyttäjil
-le,  liikenne ja onnettomuustilastointi, määräysten laadinta, T&K-toiminta 
sekä kaupallinen palvelutoiminta. 
Tiepiireissä hoidetaan tieverkon suunnittelu, kunnossapito, rakentaminen  ja 
liikenneinformaation  tuottaminen sekä toteutetaan T&K-toimintaa. 
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 TI  ELAITOS  
Johtokunta 



















 Resurssipalvelu  keskus 
 Tie-Data  
Hallinnon palvelukeskus 
 Vientikeskus 
Tielaitoksen oman henkilöstön määrä vuonna  1991 oli 10 481. Tästä oli 
 virkasuhteista  henkilöstöä 2 354, vakinaista työsuhteista henkilöstöä 6 608
 ja  määräaikaista työsuhteista henkilöstöä 1 519. 
2.43 Budjetti 
Tielaitoksen vuoden 1993 budjetti jakaantuu seuraavasti:  
Perustienpito 





3 812 Mmk 
 28  Mmk
 1 409  Mmk
 100  Mmk
 198  Mmk
5 547 Mmk 
Tienpidon valtionavut yhteensä: 199,5 Mmk. 
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2.44 Käyttö ja kunnostus 
Päivittäisestä hoidosta vastaavat tiemestaripiirit pääsääntöisesti omifla 
resursseillaan. Urakalla teettämistä  on yleisesti käytetty päällysteiden uusi-
misessa sekä murskaustöissä. Myös hoitotöiden urakoita on ryhdytty käyt - 
tä mää fl. 
2.5 Tieinvestointien toteutus 
2.51 Hankkeen vaiheet 
VAHEET 	 YLr8SUUNNflTU 	I1ESUUNPUTTU.U_ — RJNUSSUN1TTaiJ_f_-  -- WTAMlND 
UPDTO8 v jsp$_H____________ ________I 
Tiehankkeen suunnittelu ja toteuttaminen jakautuu seuraaviin vaiheislin ja 
 päätöksiin: 
tarveselvitys 
-> hankepäätös  
yleissuunnittelu 
-> toimenpidepäätös 






Tarveselvitykseri tarkoituksena on selvittää hankkeen tarpeellisuus  ja vaiku-
tukset. Tarveselvityksen perusteella tehdään hankepäätös, jossa todetaan 
liikenneyhteyksien parantamistarve. 
Yleissuunnittelussa täsmennetään  hankkeen tavoitteet ja toiminnalliset 
ratkaisut sekä tarkennetaan vaikutukset. Yleissuunnitelmasta tehdään 
toimenpidepäätös, jossa hyväksytään liikenneyhteyden parantamisen 
pääperiaatteet. 
Tiesuunnitelma on oikeudellinen asiakirja, jossa määritetään tien tarkka 
sijainti ja mitat. Tiesuunnitelma vahvistetaan  ja sitä kautta syntyvät hank-
keen oikeusvaikutukset. 
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Hankepäätöksen, toimenpidepäätöksen ja tiesuunnitelman vahvistamispää-
töksen tekee suurissa hankkeissa joko liikenneministeriö  tai tielaitoksen 
keskushallinto ja pienissä hankkeissa tiepiiri. Kun tiesuunnitelma  on vahvis-
tettu ja saanut lainvoiman sekä valtion tulo- ja menoarviossa on hankkeelle 
osoitettu rahoitus, antaa liikenneministeriö  tai tielaitoksen keskushallinto ja 
 pienissä hankkeissa tiepiiri tiepäätöksen hankkeen rakentamisen aloittami-
seksi. 
Tien rakentamista varten laaditaan rakennussuunnitelma, joka sisältää 
rakennustyössä tarvittavat tekniset asiakirjat. 
Rakentaminen teetetään suurissa hankkeissa (kehittämishankkeet) suurim-
maksi osaksi urakalla. Sillat teetetään kokonaishintaisena  ja tierakennustyöt 
yksikköhintaisena urakkana. Urakoitsijoiden laatutietoisuutta on haluttu lisä-
tä ns. laatuvastuu-urakoiden avulla.  

















Rakennusinvestointien toteutuksesta vastaa tiepiiri, jonka alueella hanke 
maantieteellisesti sijaitsee. Tiepiirin päällikkö vastaa hankkeen organisoin-
nista. Toteutus on organisoitu perinteisen hankeorganisaation  tai projektior-
ganisaation mukaisesti. Perinteisessä hankeorganisaatiossa hankkeen 
tuote suunnittelusta vastuussa oleva henkilö vastaa työstään tiepiirin suun-
nittelu toimialan päällikölle ja rakentamisesta vastuussa oleva henkilö tiepii-
nfl rakennustoimialan päällikölle. Projektiorganisaatiossa sekä tuotesuunnit
-telusta  että rakentamisesta vastuussa olevat henkilöt vastaavat työstään
samalle projektipäällikölle. 
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2.53 Suunnitteluresurssit  
Suunnittelusta teetetään konsulteilla noin puolet. Konsulttien käyttö vaihte-
lee tiepiireittäin. Esisuunnittelussa konsulttien osuus  on noin 75 % ja sillan 
 suunnittelussa  95 %. 
2.54 Rakentamisresurssit  
Rakentamisen urakointiaste on kehittämishankkeilla 80.. .90 %. Omajohtoi-
nen työ tehdään vuokrakoneilla tielaitoksen työjohdon alaisuudessa. 
Urakalla teettäminen on kasvanut voimakkaasti 80-luvulla. 
2.6 Tiesektorin uudet rahoitusmallit  
2.61 Rahoitus 
Uudet rahoitusmuodot ovat olleet keskustelun alaisena. Ehdotettu on moot-
toritiemaksuja sekä tie- ja siltatulleja. Lisäksi urakoitsijan toimitusluottomuo-
toisesta rahoituksesta on käyty keskusteltuja. Tienpidon vaihtoehtoisena 
rahoitusmuotona on toinen parlamentaarinen liikennekomitea esittänyt, että 
tienpidon kustannukset tulee periä veroina  ja maksuina tienkäyttäjiltä. 
Tielaitoksen kannanottoja vaihtoehtoisiin rahoitusmuotoihin: 
- 	Käyttäjäperusteisiin rahoitusmuotoihin  tulee siirtyä budjettira- 
hoituksen sijasta mandollisimman pian. 
- 	Teiden hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat menot tulee kattaa 
polttoainemaksuilla ja tieverkon kehittämisestä aiheutuvat 
menot ajoneuvojen vuotuisella käyttömaksulta. Potttoaine-  ja 
ajoneuvoverotusta tulee vastaavasti vähentää. 
- 	Polttoainemaksuun perustuva rahoitus korostaa ajosuoritteen 
yhteyttä tienpidon rahoitusta rpeeseen. 
- 	Mandolliset tiekohtaiset tutlit on suunnattava siten, että 
maksut kohdistuvat tu lleilla rahoitettavista hankkeista hyöty- 
vim. 
2.7 Arvot 
Tiesektorin arvot voidaan todeta tielaitokselle asetetuista tavoitteista. Paino 
pistealueet ovat liikenneturvallisuus, ympäristö, tiestön kunto ja taloudelli-
suus. 
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2.8 Erityiskysymyksiä 
2.81 EY:n vaikutukset  
Jo ETA-sopimuksen mandollinen voimaantulo vuonna  1993 tuo julkiselle 
sektorille tarjouskilpailujen avoimmuuden  ja erilaiset ilmoitusvelvollisuudet. 
Näihin eurooppalaisiin periaatteisiin tähtäävä laki  on jo hyväksytty eduskun-
nassa. Laki tulee voimaan myöhemmin säädettävällä asetuksella. 
Urakanaikaiseen prosessiin ei ETA-sopimus vaikuta.  
2.82 Laatu 
ISO 9000 mukainen laatujärjestelmä on tekeillä tielaitoksessa, Urakoitsijoil
-ta  on tietyissä urakoissa vaadittu laatujärjestelmän kuvaus.  
3 RUOTSI  
3.1 Valtiohallinnon rakenne 
Ruotsin pinta -ala on 450.000 km 2 ja väkiluku 8.6 miljoonaa. Maa jakaantuu 
 23  lääniin ja edelleen 284 kaupunkiin ja kuntaan. Suurkaupunkialue on
 kehittynyt Tukholman lisäksi  Göteborgin ja Malmön ympärille. Julkisen
 sektorin  säästötoimet on aloitettu hallinnon rakenteiden keventämisestä
(yhdistämisestä). Läänien yhdistämistä harkitaan.  
3.2 Tieverkko 
3.21 Tieverkon laajuus ja jakautuminen 
Ruotsin koko tieverkon laajuus on 415.000 km (31.12.1991). Yleisen tiever-
kon (allmänna vägnätet) laajuus on 104.000 km. Ruotsin tielaitos (Vägver-
ket) vastaa 98.000 tiekilometrin eli valtiollisten teiden pidosta (statsvägar). 
 Jäljelle jäävän  6.000 tiekilometrin kunnosta vastaavat 199 kuntaa eli 70 %
 maan kunnista  on tehnyt sopimuksen valtion kanssa  ko. teiden pidosta. 
Kuntien tie- ja katuverkoston (kommunala vägar och gator) laajuus on 
38.000 km. Yksityisen tieverkon (enskilda vägar) laajuus on 280.000 km. 
Valtiollinen tieverkko (statsvägar), jonka tienpitäjänä (väghållare) on tielai-
tos, jakaantuu seuraavasti: 
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Valtatiet (riksvägar) 	 14.577 km  
Moottoritiet (motorvägar) 	 936 km 
Läänien tiet (länsvägar) 83.132 km. 
Uusia moottoriteitä tai osuuksia on avattu liikenteelle 30-60 km/v vuosina 
 1987-1 991.  
Yksi tiepolitiikan tavoitteista on tienpidon vastuunjaon kehittäminen. Vuonna 
 1991  tienpitoa uudistettiin siten, että 89 kuntaa ryhtyi uusiksi tienpitäjiksi. 
Samalla kuntien vastuulla olleita teitä siirtyi tielaitoksen vastuulle  1.300 
 tiekilometriä,  joista 900 km oli raskaasti liikennöityjä. Vastaavasti kuntien 
vastuulle siirtyi 1.500 km kantateitä. Vuodesta 1992 alkaen kunnat vastaa-
vat myös taloudellisesti tie- ja katuverkostaan. Kunnat käyttävät tienpitoon 
osaa yleisestä valtionavustaan. Tienpitoa varten ei ole omaa "korvamerkit-
tyä" avustusmäärärahaa.  
3.22 Liikenne-ennusteet vuoteen 2010/2020 ja tieohjelma 1994-2003 
85 % henkilöliikennesuoritteesta (totalresandet)  tapahtuu tieverkossa v. 
2000. Myös 75 % liikennesuoritteen kasvusta päätyy teille. Autoliikenne 
lisääntyy absoluuttisesti  25-50 % vuoteen 2020 mennessä. 
Tavaraliikenteen maanteillä arvioidaan lisääntyvän noin  20 %, ja 
 henkilöauto-liikenteen noin  13 % v. 1989-2000. Liikennevirrat kasvavat 1-2
%Iv vuoteen 2020. Liikennemääräksi arvioidaan pääteillä 3200-3600 
 ajoneuvoa/vrk  v. 2000 ja 4000-5000 ajoneuvoa/vrk v. 2020. Ajoneuvolliken
-teen  odotetaan keskittyvän vilkkaimmin liikennöidyille tieosille. 
Useimpien länsimaiden tapaan tieinvestoinnit vähenivät Ruotsissa reaali-
sesti noin 2 % vuodessa 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla. Kuitenkin liikenteen 
määrän kasvu oli samaa suuruusluokkaa  ko. vuosikymmeninä. 
Seuraavaa kansallista tieohjelmaa  (nationell väghållningspian) valmistellaan 
jaksolle 1994-2003. Ns. Yhteinen Tiestö (gemensamma vägnätet) muodos-
taa rungon valtakunnalliselle suunnitelmalle. Tielaitos  on ehdottanut ko. 
 verkon taajuudeksi noin  5.000 km. Tieohjelmaan sisältyvät investointiohjel
-mat  käsitellään eduskunnassa syksyllä 1993. Samalla vahvistettaneen 
Yhteiseen Tiestöön kuuluvat tiet. Alustavien laskelmien mukaan (1992 alku-
vuoden tilanne): 
Tielaitos arvioi verkon uudisrakennuksen kokonaistarpeeksi 
noin 200 mrd kruunua, josta valtakunnallisen tieverkon osuus 
 on 130  mrd ja edelleen Yhteisen Tiestön osuus 90 mrd. 
Liikenneministeriö on omassa ehdotuksessaan jakanut koko
-nais  panoksen kahteen osaan. Suurkaupunkien liikennejär-
jestelmien kehittämiseen arvioidaan tarvittavan yli  50 mrd 
 kruunua,  ja muihin investointeihin 140 mrd kruunua. 
Teiden hoitoon ja kunnossapitoon arvioidaan tarvittavan 6 
 mrd  kruunua vuodessa (yht.  60 mrd). 
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Investointiohjelmien suunnittelussa lähdetään siitä, että suuri osa investoin-
neista (ml. osa hoito- ja kunnostusmenoista) rahoitetaan perinteisten 
määrärahojen ulkopuolisin varoin (ks. kohta 6.1). 
3.3 Tiesektorin julkiset osapuolet ja rahoitus 
3.31 Julkiset organisaatiot 
Ruotsin ylin liikennesektorin viranomainen on liikenneministeriö (kommuni-
kationsdepartementet). Eduskunta ja hallitus ovat viime vuosina lisänneet  
vaikutusmandollisuuksiaan valtakunnan tason tieverkoston kehittämisessä. 
Eduskunta ja sen liikennevaliokunta (trafikutskottet) on ottanut kantaa aikai-
sempaa useammin yksittäisiin tiehankkeisiin. Julkisten tahojen ja elinkei-
noelämän ohella yksityiset kansalaisjärjestöt  ja -aktivistit ovat tehneet  
hankekohtaisia aloitteita erityisesti koskien tieinvestointien ympäristövaiku
-tusten  vähentämistä. 
Poliittista vaikutusta on lisätty myös aluetasolla. Yhden kansallisen ohjel-
man lisäksi valmistellaan seitsemän alueellista ohjelmaa (regionala planer), 
 sekä  läänitason kehittämisohjelmat (planer för länstrafikanläggningar).
Demokraattisuus on lisääntynyt. Lausuntojen antamisen lisäksi tielaitoksen 
koordinoimiin suunnittelukokouksiin  osallistuvat mm. lääninhallitukset, 
 kunnat ja  kunnallisliitto (kommunalförbundet), ympäristönhoitovirasto (natur-
vårdsverket), asunto hallitus (boverket), maakuntaliitto (landstingsförbundet) 
 sekä teollisuuden keskusliitto  (industriförbundet).  
Tielaitoksen itsenäinen liikkuma -ala on vastaavasti kaventunut. Riskinä  on 
 byrokratian lisääntyminen  tieohjelman 1994-2003 valmistelun yhteydessä
käyttöön otetun demokraattisemman menettelyn myötä.  
3.32 Perinteinen rahoitusmalli 
Tiesektorin perinteinen rahoitusmalli perustuu eduskunnan tienpitäjille 
myöntämiin määrärahoihin. Tieliikenteeltä kerättävät verot eivät ole "korva - 
merkittyjä". Viimeksi syksyllä 1992 tielaitos julkisti ehdotuksensa verotuksen 
uudistamiseksi ja lilkennemaksujen käyttöön ottamiseksi. 
Tierahoituksen sitovat päätökset tehdään edelleen vuodeksi kerrallaan.  
Tielaitos on ehdottanut siirtymistä aikaisempaa  sitovampiin 3 -vuotisiin rahoi-
tusraameihin. 
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3.4 Kansallinen tielaitos (Vägverket)  
3.41 Vastuualue ja tehtävät 
Viimeisten hallitusten aikana on Ruotsissa ryhdytty keventämään julkisen 
 sektorin  rakenteita. Syksyllä 1990 alkoi tielaitoksen uudistushanke, joka on
 merkittävin  sen jälkeen kun tienpito valtiollistettiln V. 1943. Hallitus on asteit-
tain tehnyt ehdotuksia ja päätöksiä (eduskunnan tuella) tielaitoksen uudis-
tusprosessin nopeuttamiseksi. Viimeisimmän budjettiehdotuksen  1993/ 94 
 mukaan uudistus ajoittuisi jaksolle  v. 1991-1995. Tielaitoksen uudistuspro-
sessin keskeiset tavoitteet ovat vuoteen  1995 mennessä (Ilikenneministerin 
mukaan): 
Tielaitoksesta kehitetään "puhdas" (renodlad) tiesektorin vira-
nomainen ja tilaaja-/rakennuttajataho (myndighets- och 
 beställarorganisation) 
Tielaitoksen vastuulla olevan tienpidon vaatimat investointi-, 
hoito- ja kunnostustoimenpiteet teetetään  vuonna 1995 koko-
naan avoimeen kilpailuun perustuen. Liikenneministeri on 
 ehdottanut siirtymäaikoja  v. 1993-1994. Koko julkista sektoria
koskevan laki-ehdotuksen mukaan kilpailuttamiseen tulisi  sur-
tyäjo 1.7.1993 alkaen. 
Tielaitoksen tuotannollinen toiminta (produktionsverksamhet), 
 johon sisältyy myös hoito-  ja kunnostustoimenpiteet, yhtiöite-
tään vuonna 1995. Ko. tuotantoyhtiön omistus siirtyy aluksi 
toiselle valtionorganisaatiolle. Yksityistämistä harkitaan 
 1990-luvun jälkipuoliskolla. 
Myös tielaitoksen omistus-, rahoitus-  ja liiketoiminnot suunni-
tellaan eriytettäväksi, aluksi v. 1994 tielaitoksen tytäryhtiön 
Väginvest AB:n omistukseen ja alaisuuteen, ja v. 1995 ko. 
 yhtiön omistus siirtyisi pois tielaitokselta. 
Toisaalta tielaitoksen viranomaisasemaa vahvistettiin siirtä-
mällä liikenneturvallisuusasiat tielaitokselle  ja sulauttamalla 
 ko.  alan laitos (trafiksäkerhetsverket) tielaitokseen 1 .1 .1993 
 alkaen.  
3.42 Organisaatio ja resurssit 
Osana uudistusprosessia tielaitos otti käyttöön yhtymätason johtamismallin 
 ja  yhtymärakenteen 1.1.1992 alkaen. Näyttää siltä, että organisaatiouudis-
tuksella parannettiin aluksi enemmän tielaitoksen julkista kuvaa kuin toimin-
nan tehokkuutta. Organisaatiouudistuksen tavoitteeksi  on asetettu 300 
 miljoonan kruunun säästöjen saavuttaminen vuositasolla. Käytännössä  ko.
 säästö  on toistaiseksi tehty laskennallisesti tienpidon määrärahoista. Julki-
suudessa on esitetty tähänastisten tehostamistoimien vähentäneen hallinto-
ym. kuluja vasta 50 miljoonaa kruunua. Kiinteät hallintokulut lienevät 500 
 miljoonan kruunun tasolla  v. 1993. Ko. hallintokulut kattavan, erillisen 
määrärahan suuruudeksi on ehdotettu 462 miljoonaa vuodelle 1994. 
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Tielaitoksen nykyinen yhtymäorganisaatio ja henkilöstö jakaantuu kolmeen 
divisioonaan: 
- 	Konsernin johto ja esikunta 	39 
- 	Tienpito (Division Väghållning) 	2023 
- 	Tuotanto (Division Produktion) 	5932 
- 	Liiketoiminta sekä tytär - 
ja osakkuusyhtiöt 
(Division Affärs-/bolagsverksamhet).  
Henkilöstön kokonaismäärä on noin 8100. Henkilöstön vähennystarpeeksi 
 on  arvioitu 1600-2000 henkilöä vuoteen 1996 mennessä, josta luonnollisen 
poistuman kautta toteutuu 1000. 
Tienpito-divisioona jakaantuu seitsemään alueyksikköön (väghållnings- 
regioner). Tuotanto -d ivisioona puolestaan viiteen tuotantoalueeseen/ yksik
-köön (produktionsområden).  Alueyksiköt on osaksi uudelleensijoitettu
(saman alueen tienpidon ja tuotannon yksikkö eivät sijaitse samassa 
kaupungissa). Yksiköt on pääosaksi miehitetty vuoden 1992 aikana julkista 
 hakumenettelyä  käyttäen.  
3.43 Budjetti 
Tielaitoksen budjetti vuodelle 1993 käsittää seuraavat erät (yht. 9,8 miljar-
dia kruunua): 
investointi-/rakentamismäärärahat 	yht. 3,1 mrd 
hoito ja kunnostus 	 5,9 mrd. 
Hallitus on osana talouden elvyttämisohjelmaa kaksinkertaistanut investoin-
timäärärahat v. 1991-1993 (yli 5 mrd kruunua v. 1993) verrattuna 
 1980-luvun loppuvuosiin. Myös hoidon  ja kunnostuksen määrärahat ovat
kaksinkertaistuneet. 
Määrärahojen kasvu näyttää päättyvän vuonna 1994. Liikenneministeriö 
esittää tielaitokselle ko. vuodelle 10,5 mrd määrärahaa, mikä on puolet 
vähemmän kuin tielaitos anoo. 
Määrärahojen kasvua vastaavasti tielaitoksen liikevaihto  on kohonnut 12-14 
 mrd  kruunun tasolle v. 1992-1993 ja tuotannon (so. itse tehdyn ja yksityisillä 
yrityksillä teetetyn tuotannon) yhteisarvo  5-8 mrd kruunun tasolle. Tästä 
huolimatta maa- ja vesirakennusalan työttömyysluvut olivat joulukuussa 
 1992  kohonneet 30 % tasolle johtuen lähinnä infrastruktuurihankkeiden
vähenemisestä kuntasektorilla.  
3.44 Hoito ja kunnostus  
Tielaitos on vastannut ja suorittanut omalla organisaatiollaan kaikki hoito- ja 
 kunnostustoimenpiteet  vuoteen 1992 asti. Myös v. 1993 hoidetaan valtion
teiden hoito ja kunnostus omin resurssein. Kokeilu hoidon  ja kunnostuksen 
 avaamiseksi vapaalle kilpailulle aloitettiin yli  10 tienpitoalueella keväällä
Tieinvestointien toteutustapa viidessä Euroopan maassa 	 23 
RUOTSI  
1992 (20 % valtioUisesta tiestöstä) . Lakiehdotuksen ja liikenneministeriön 
kannanottojen mukaan hoito-  ja kunnostustoiminta tulee kilpailuttaa 50 
 prosenttisesti  v. 1994 ja kokonaan 1.1.1995 alkaen (mikäli ministerin esittä-
mä siirtymäaika hyväksytään).  
Em. koealueille laaditaan v. 1992-93 ns. toimintaurakka -asiakirjat (funktion-
sentreprenader), joissa määritellään vain ko. tieverkon hoidon ja kunnostuk
-sen  tavoitteet, tien laatu ja ominaisuudet käytön kannalta. Ko. urakat sovi-
taan kolmen vuoden ajanjaksolle. Osan alueista hoitavat tuotanto- 
divisioonan yksiköt suoran tilauksen perusteella, osalle toimeksisaajat on 
 valittu tarjouskilpailun perusteella. 
Kyseessä on tien hoito- ja kunnostusmarkkinoiden luominen laajassa mitas-
sa vuoteen 1995 mennessä. Uudet teettämismallit, myös toimintaurakan 
nimitys ja sisältö ovat vasta kehitteillä.  
3.45 Kehitystrendit 
Tielaitoksen uudistusprosessi on kuvattu edellä. Em. täydentävää visiota ei 
ole laadittu. Eräs lopputulos voi olla, että liikenneministeriön alaisuuteen 
kuuluvien laitosten (vägverket, banverket, sjöfartsverket, luftfartsverket, 
televerket och postverket) yhdistämisen tuloksena Ruotsiin syntyy yksi 
viranomais- ja tilaajaorganisaatio 1990-luvun jälkipuoliskolla.  
3.5 Tieinvestointien toteutus  
3.51 Hankkeen vaiheet 
Ruotsissa uuden tien investointiprosessi jakaantuu kolmeen päävaihee
-seen. 
Tien ohjelmointi (vägplanering) osana tieohjelman kokoamista 
Investointiprosessin alkuvaiheen ohjelmointi jaetaan neljään osavaihee
-seen.  Ensimmäiseksi uuden tien tarvetta tarkastellaan osana ko. tieverkon 
kehittämistä (inriktningsplanering) ml. rakentaminen, hoito ja kunnostus. Ko. 
 vaihe systematisoitiin  ja otettiin käyttöön edellisen tieohjelman 1988-1997
 suunnittelun yhteydessä. Tulosten perusteella hallitus antaa valtuudet  ja
 reunaehdot seuraavalle toimenpiteiden suunnitteluvaiheelle  (åtgärdsplane-
ring), jossa kunkin tienpitoalueen tieverkoston rakentamis-, hoito- ja 
 kunnostustoimenpiteet  asetetaan tärkeysjärjestykseen. Uusien tieosien
rakentaminen ja muut toimenpiteet kootaan lO-vuotiseksi investointiohjel-
maksi ja 5-vuotiseksi hoito- ja kunnostusohjelmaksi.  
Kolmantena vaiheena on vuosibudjetointi (årlig budgetering), jonka tulokse-
na ehdotetaan määrärahoja seuraavan vuoden tienpitoon sisältyville hank-
keille ja toimenpiteille. Yleensä tielaitos on saanut 50-70 % anomistaan 
 määrärahoista. Ulkopuolelle jääneet rakennushankkeet sisällytetään 
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seuraavan vuoden budjettiehdotukseen jne. Viimeiseksi vaiheeksi katso-
taan toteutettavien rakennushankkeiden sekä hoito-  ja kunnostustoimenpi
-teiden seuranta  (uppföljning) ja palautteen kokoaminen seuraavia suunnit-
telukierroksia varten.  
Tien suunnittelu (vägprojektering)  
Tien suunnittelu jakaantuu esisuunnitteluun  ja yksityiskohtaiseen suunnitte-
luun. Esisuunnittelun (förprojektering) tuloksena syntyy uuden tien sijainti-
ja/tai vaikutussuunnitelma  (lokaliserings-, utredningsplan),  joka on sovitettu 
yhteen (samordning) ko. kuntien maankäyttösuunnitelmien kanssa. Vähäi-
siä tienpidon kunnostustoimenpiteitä ei esisuunnitella. 
Yksityiskohtaisen suunnittelun (detaljplanering) yhteydessä syntyy sitova 
työsuunnitelma (arbetsplan), joka tulee juridisesti vahvistuttaa tielain mukai-
seksi. Käynnissä olevan suunnittelukierroksen  1994-2003 yhteydessä 
otetaan käyttöön tieverkon nykyisiä osia  ja kaikkia uusia tiehankkeita 
koskien ympäristövaikutusten analyysi (miljökonsekvensbeskrivning). Yksi-
tyiskohtainen suunnittelu on nykyisessä tielaissa (vuodelta 1987) määritelty 
aloitettavaksi esitutkimuksilla  (förstudier), joiden käyttö ei kuitenkaan ole 
vakiintunut. 
Lopuksi laaditaan uuden tien rakenteita, teknisiä ominaisuuksia sekä raken-
tamista ohjaavat asiakirjat (bygghandling).  
Tien rakentaminen (vägbyggande)  
Em. suunnittelun tuloksena syntynyt työsuunnitelma  ja rakennuttamista 
 ohjaavat asiakirjat ovat lähtökohtana rakentamisen teettämiselle  (upphand-
ung). Tielaitos on perinteisesti käyttänyt suoria tilauksia omille tuotantoyksi-
köilleen teiden rakentamiseksi. Urakkamuotoina ovat olleet yksikkö-  ja 
 kokonaishinta urakat. Kilpailuttamisen myötä  on ryhdytty kokeilemaan 
kokonaisvastuu-urakkaa  (totalåtagande) sekä uusimpana toimintaurakkaa 
 (funktionsentreprenad).  Viimeksi mainitun urakkamuodon käyttöönoton
arvioidaan edellyttävän muutoksia nykyiseen tielakiin ja edellä kuvattuun 
vaihejakoon (meneillään olevan kokeilun jälkeen). 
Rakennusurakan palasteluun ei ole yhteistä, edes suuntaa antavaa ohjetta. 
Hankekohtaisesti ratkaistaan mm. osaurakoiden jakoperusteet ja määrä, 
työn teettäminen yhdellä  tai useammalla urakoitsijalla sekä siltojen  ja pääl-
lysrakenteiden mandollinen eriyttäminen omiksi paketeikseen. Tällä hetkellä 
vastaavalla projektinjohtajalla (ja hänen esimiehillään) on palastelun 
 suhteen suuri harkintavalta. 
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3.52 Rakennuttajan hankeorganisaatio 
Tienpito-divisiognan alueyksikön organisaatio 
Tienpito-divisioonan (väghållningsdivisionen) organisaatio käsittää seitse-
män alueyksikköä (väghållningsregioner,  regionenheter). Kun tarkastellaan 
tien hoitoa, kunnostusta ja rakentamista, alueyksikön (tässä esimerkkinä 
 Region  Sydost) linjaorganisaatio on seuraava: 
tiejohtaja (vägdirektör) 
talousosasto (ekonomiavdelningen) 
 tilaaja-/rakennuttajaosasto  (beställn ngsavdelningen), jolla on 
 viisi paikalliskonttoria  (lokala kontor). 
Linjaorganisaatiota tukevat tiejohtajan esikunta (vd -stab), tekninen osasto 
 (teknikavdelning), liikenneosasto (trafikavdelning),  ajoneuvo- ja ajokortti
osasto (fordon! körkortavdelning) sekä henkilöstöosasto (personalavdel-
ning). 
Tulosjohtamisajattelun  mukaan vastuu tienpitoon kuuluvista toimenpiteistä 
delegoidaan ylhäältä alas tielaitoksen linjaorganisaatiossa. Ylimpänä on 
 tielaitoksen  pääjohtaja (generaldirektör, koncern-/verkschef), joka delegoi
tienpidon ko. divisioonan johtajalle ja tämä edelleen alueyksiköiden tiejohta-
jille. Tiejohtaja delegoi alueensa sisällä rakennusinvestointien sekä hoidon 
 ja kunnostuksen  tilaaja-/rakennuttajaosaston päällikölle.  
Tien suunnittelun organisointi 
Talousosasto (ekonomiavdelningen) vastaa ko. tienpitoalueen 10-vuotisen 
tieohjelman kokoamisesta ja sen osana uusien teiden tarveselvityksistä  ja 
ohjelmoinnista (vägplanering). Teknisen osaston asiantuntijat auttavat  mm. 
 tien linjausvaihtoehtojen määrittelyssä. Uusi  tie sisällytetään ko. tienpitoa-
lueen alustavaan suunnitteluohjelmaan, jonka tiejohtaja vahvistaa. 
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Tienpito-divisioonan alueyksikön, Region Sydöst'in organisaatio 1. 1. 1993 
(liikenneturvallisuusyksikön yhdis tämisen  jälkeen) 
Rakennuttamisorosessin lohtaminen  
Tilaaja -/rakennuttajaosasto vastaa alueensa tienrakennushankkeiden suun-
nittelusta sekä rakentamisen teettämisestä loppukatselmukseen ja tien 
käyttöönottoon asti. Osastoon kuuluu kokeneita  projektinjohtajia (projektle-
dare), jotka vastaavat tiehankkeista. 
Tiejohtajan vahvistamaan suunnitteluohjelmaan kuuluville hankkeille nime-
tään tilaaja -/rakennuttamisosaston johtajan toimesta kullekin vastuulliset 
 projektin  johtajat. Projektinjohtajan avaintehtävänä  on vastata siitä, että 
asiakas (tienpitäjä) saa tarvitsemansa uuden tien sovitun  laatuisena, aika-
taulussa ja edullisimpaan mandolliseen hintaan. Sama projektinjohtaja 
 vastaa uuden  tie hankkeen suunnittelusta (vägprojektering), urakalla teettä-
misestä (upphandling), toteutuksen aikaisista  rakennuttamistehtävistä ja 
loppukatselmuksesta (slutbesiktning). 
Vuoden 1993 alun tilanteessa rakennuttamisprosessin johtamiseen liittyy 
seuraavia piirteitä: 
Tieinvestointien toteutustapa viidessä Euroopan maassa 	 27 
RUOTSI 
Suunnittelua (vägprojektering) varten laaditaan parhaillaan 
ohjeita koskien mm. tien linjausvaihtoehtojen  ja standardin 
 määrittelyä. Tilaaja-/rakennuttajaosaston johtaja  ja projektin-
johtaja päättävät mm. käytetäänkö työsuunnitelman tekoon 
teknisen osaston asian tuntijoita  tai teetetäänkö suunnittelu 
tuotanto-divisioonan yksiköilä tai konsultilla. Määräysten 
mukaan neuvotellaan taloudellisuudesta talousosaston kans-
sa, oikeudellisesta vahvistamisesta liikenneosaston lakimies-
ten kanssa ja ympäristövaikutuksista teknisen osaston ympä-
ristöasiantuntijan kanssa  
2 	Seuraavaksi tiehanke sisällytetään talousosaston budjettieh- 
dotukseen seuraavalle vuodelle. Monet hankkeet joutuvat 
odottamaan toteutuspäätöstä useita vuosia "varastossa".  
3 	Toteutuspäätöksen jälkeen rakennusurakan teettäminen 
käynnistyy rakentamista ohjaavien asiakirjojen  (bygghand- 
Ung) tarkistamisella/laadinnalla. Maanhankintaan käytetään 
omia asiantuntijoita. Hankintaohjeen mukaan urakoitsijan 
valinnasta ja hankinnoista päättää projektinjohtaja, tilaaja-
Jrakennuttamisosaston johtaja tai tiejohtaja. 
4 	Tielaitoksen 1990 -luvun alussa käyttöön ottaman laadunvar- 
mistus järjestelmän avulla arvioidaan päästävän  mm. siihen, 
että voidaan luopua perinteisestä raskaasta työmaavalvon-
nasta. Tienpito-divisioonan nykyisiin alueyksiköihin ei ole 
enää rekrytoitu päätoimisia työmaavalvojia.  
3.53 Suunnitteluresurssit 
Tienpito- ja tuotanto-divisioonien eriyttämisen jälkeen alueyksiköiden tilaaja-
/rakennuttajaosastot kilpailuttavat suunnittelupalvelut - tai nykyisessä 
siirtymä-/oppimisvaiheessa tilaavat suunnittelua edelleen suoraan tuotanto- 
divisioonan yksiköiltä. Tienpito-divisioonan teknisen osaston resursseja 
käytetään uusien teiden tarveselvityksiin, suunnittelu-  ja urakkakilpailujen 
 valmisteluun sekä viranomaistehtävänä suoritettaviin lakisääteisiin selvityk
-sun,  tarkastuksiln ja mittauksiin. 
3.54 Rakentamisresurssit  
Kun perusteena käytetään  40 suurinta (kooltaan yli 50 miljoonaa kruunua) 
tieurakkaa, joiden yhteisarvo on 5,9 mrd kruunua ja jotka olivat käynnissä 
vuoden 1992 lopussa, tielaitoksen tuotanto-divisioonan urakoiden osuus  on 
44 % (21 kohdetta), yksityisten urakoitsijoiden osuus 19 % (14 kohdetta) 
sekä jaettujen urakoiden (toteuttajina on sekä tuotanto-divisioonan yksikkö 
että yksityisiä urakoitsijoita) osuus 37 % yhteisarvosta (kuusi kohdetta). 
Liikenneministeriön ehdotuksen mukaan tieurakoiden kilpailuttamiseen  100 
 prosenttisesti tulee siirtyä  1.1.1994 alkaen. 
Tuotanto-divisioona kilpailee jatkossa nykyisellä omajohtoisella toteutusmal-
lillaan (egen-regi). Divisioonan johdon mukaan aliurakoinnin aste  on jo nyt 
 70-80  % sen vastuulla olevien urakoiden kokonaisarvosta. Divisioona
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keskittyy pätevän projektinjohdon ja projektinjohtourakoinnin menetelmien 
kehittämiseen. Konepankista on tehty itsekannattava tulosyksikkö. Lisäksi 
divisioonaan on perustettu keskitetty kiinteistöyksikkö.  
3.6 Tiesektorin uudet rahoitusmallit 
 3.61  Ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi  
Liikenneministeri ehdotti budjettiehdotuksen 1993/94 yhteydessä, että kaik-
ki tienpidon investoinnit rahoitetaan 1.1.1994 alkaen lainalla, joka otetaan 
 valtiokonttorista  (riksgäldsverket). Määrärahapuolelle perustetaan vastaa-
vasti uusi määräraha, jolla  katetaan vuosittain korot ja lyhennykset, mikäli 
hankkeella ei ole muita tuottoja. Tällä hetkellä ehdotus näyttää lähinnä 
 tekniseltä  uudistukselta, jonka avulla sama julkinen rahoitus siirtyy toiseen 
muotoon, ja keventää näennäisesti budjetteja menettelyn alkuvuosina. 
Menettelyn edullisuus valtiolle riippuu  mm. siitä, millaisin ehdoin valtiokont
-tori kykenee lainaamaan tarvittavat  varat. 
3.62 Täydentävät rahoitusvaihtoehdot 
Ruotsi näyttää edelläkävijältä, kun tarkastellaan seuraavaa  jo käyttöön otet-
tujen tai valmisteltavien rahoitusmallien valikoimaa: 
Tiesektorin verotuksen muutos siten, että sektori saa myös 
käyttöönsä "korvamerkittynä" aikaisempaa suuremman osan 
liikenteen tuottamista verotuloista (abonnemangs- och 
 vä  ghå Ilningsa vg ifter) 
- 	Tiemaksujen (avgiftsfinansiering) käyttöönotto uudella raken- 
nettavalla tiellä, sillalla tai suurkaupunkialueella. Ensimmäise-
nä toteutettiin Rödösundin silta, joka avattiin liikenteelle v. 
1992. Toinen päätetty kohde on Juutinrauman silta (Ore
-sundsbron).  Kolmantena on päätetty ottaa käyttöön tietullit 
 Tukholman keskustaan  johtavilla teillä v. 1996. Seuraavana
 on  todennäköisesti Malmö. 
- 	Hankkeen aikaistaminen (förskottering), joka rahoitetaan 
valtion takaamalla lainalla ja maksetaan takaisin korkoineen 
määrärahoilla alkuperäisen aikataulun mukaan.  
- 	Tielaitoksen osallistuminen takuiden antajana hankkeeseen. 
- 	Tielaitoksen osallistuminen omistajana hankekohtaista rahoi- 
tusta varten perustettuun yhtiöön  (Väginvest AB:n kautta). 
- 	Yksittäiset yhteisrahoitukseen perustuvat kertaratkaisut, jotka 
perustuvat valtionhallinnon/tielaitoksen sekä muiden osapuol-
ten, kuten kuntien ja teollisuusyritysten ennakkoluulottomuu-
teen hakea toimiva ratkaisu.  




Ruotsin liikennepolitiikassa ja tiepolitiikassa korostuvat liikenneturvallisuus 
 (trafiksäkerhet), tienpidon kokonaistehokkuus (effektivt resursutnyttjande) 
 ympäristönsuojelu  (miljöförsörjning), alueellinen tasa-arvoisuus (regional 
 balans) ja tiepääoman  varmistaminen (säkring av vägkapitalet). 
Tielaitoksen uudistusprosessin yhteydessä on pyritty viemään organisaa-
tion läpi liiketoiminta-ajattelua (affärsmässiga relationer), delegointia ja 
laihan johtamisen periaatteita. Henkilöstön kannalta ovat pehmeät arvot 
jääneet tielaitoksen uudistusprosessissa sivummalle johtuen mm. uudistu-
saikataulun nopeuttamisesta, työpaikkojen siirroista muille paikkakunnalle 
alueiden sisällä sekä epävarmuudesta työpaikan säilymisen suhteen.  
3.8 Erityiskysymyksiä  
3.81 EY:n vaikutukset 
ETA:n oletettu voimaantuto v. 1993 aikana ja Ruotsin tuleva EY-jäsenyys 
ovat osaltaan aikaistaneet julkisen sektorin toiminnan vapauttamista ja 
kilpailuttamista. Kilpailulainsäädäntöä uudistetaan vastaamaan EY -Iainsää-
däntöä. 
EY-direktiivien mukaiset korkeammat akselipainot lisäävät pääteiden kulu-
tusta, ja edellyttävät vastaavia teiden vahvistamis- ja laatuluokan nostamis
-toimia.  
4 TANSKA 
4.1 Valtiohallinnon rakenne 
Tanskan pinta -ala on 43.000 km 2 ja väkiluku 5.1 miljoonaa. Maa jakaantuu 
 14  lääniin ja edelleen 275 kaupunkiin ja kuntaan, joista Kööpenhaminalla ja 
Fredriksbergillä on historiallisista syistä hallinnollisessa mielessä myös 
läänin asema. Tanska on EY:njäsenmaa vuodesta 1973. 
Julkisen sektorin veroista valtio kerää 70 %, läänit 8 % ja kunnat 22 %. Vain 
 valtiolla  on oikeus kerätä välillisiä veroja ja maksuja esim. tieliikenteeltä. 
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4.2 Tieverkko 
4.21 Tieverkon laajuus ja jakautuminen 
Vuonna 1989 tieliikenne kattoi 91 % henkilöliikenteestä ja 69 % tavaralii-
kenteestä (78 % öljyn ja kaasun putkikuljetus poislukien). 
Tanskan kokonaan kestopäällystetty tieverkko jakaantuu tienpitäjän mukai-
sesti seuraavasti: 
- 	Päätiet / valtio (statsveje) 	4.600 km 
Alueelliset tiet! lääni 	 7.100 km 
 (amtskommunale/ landveje) 
Paikallistiet ja kadut! kunnat 	59.400 km 
(kommu neveje) 
YHT. 	 71.100 km 
Tarkastelukohteeksi tässä selvityksessä on valittu valtion päätiet. Uusia 
yleisiä teitä rakennettaessa parlamentti päättää, kuuluuko investointi valtion 
pääteiden ryhmään, ja liikenneministeriö edelleen päättää, mikä organisaa-
tio toteuttaa hankkeen valtion kustannuksella.  
4.22 Tieohjelmat  
1980 -luvulla on tiestöinvestointien taso pudonnut 60 %. Kehitys on ollut 
aleneva, koska 1970 -luvulla aloitettu laaja moottoriteiden investointiohjelma 
 on  lähes toteutettu, Hoito- ja kunnossapitopuolella määrärahat ovat pysy-
neet samalla tasolla, josta nyt odotetaan pudotusta. 
Aikaväliflä 1989-2010 henkilöautoliikenteen kasvuksi on virallisesti ennus-
tettu 40 % ja tavaraUlkenteelle 70 % kasvua. Arvioijasta riippuen vuotuisten 
kasvuennusteiden arviot kuitenkin vaihtelevat välillä 1.8 - 4 % vuodessa. 
Tielaitos on arvioinut valtion tieverkon kapasiteetin nostamiseen  ja paranta-
miseen tarvittavien investointien määräksi 11.2 mrd kruunua aikavälille 
 1992-2001,  mikä vastaa 1.12 mrd kruunun vuositasoa. Hallituksen budjetti
tarjoaa kuitenkin vain 645 miljoonan kruunun vuotuisia määrärahoja 
vuoteen 1994 asti. 
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Kuva 1.2 Valtion teiden tiemäärärahojen suhteellinen kehitys Tanskassa 
(ylhäältä lukien: liikenne, hoito ja kunnostus, investoinnit uusiin teihin; 1980 
= 100). 
4.3 Tiesektorin julkiset osapuolet ja rahoitus 
4.31 Julkiset organisaatiot 
Tanskan ylin tiesektorin viranomainen  on liikenneministeriö (Trafikministe
-net),  jonka hallinnonalaan kuuluvat tieliikenteen lisäksi rautatiet, satamat,
meteorologia, ilma ilu, valtion satamat  ja liikenteen lupa -asiat. 
Sen alaisuudessa toimii Tanskan tielaitos (Vejdirektorat).  
4.32 Perinteinen rahoitusmalli 
Tieliikenteeltä kerätään veroja neljällä tavalla: autoverona, polttoainevero-
na, akselipainomaksuna ja autovakuutusverona. Nämä tuloutuvat valtion 
 kassaan  ilman korvamerkintää. 
Valtion tiesektorin rahoitus tapahtuu valtion budjetin kautta. Liikenneminis-
teriö saa budjetista kokonaissumman, jonka se jakaa edelleen alaisilleen 
liikennesektoreille tarvean,ioiden ja poliittisen harkinnan perusteella. 
Tielaitos saa tieinvestointeja varten erilliset ehdottomat määrärahakatot 
moottoriteitä ja valtateitä varten (1 v. sitova ja 3 seuraavaa suuntaa-
antavina). Käyttämättä jäänyttä osaa ei aiemmin voinut siirtää seuraaville 
kausille, vaan se tuli palauttaa valtiovarainministeriölle. Joustavuutta lisää- 
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vien uusien sääntöjen mukaan määrärahakatto saadaan ylittää 1O%:lla, 
mikäli vastaava säästö saavutetaan seuraavien 1-2 vuoden aikana. Alituk
-set  myös siirretään seuraaville budjettivuosille. 
Suurissa parlamentin käsittelemissä hankkeissa katto  on myös projektikoh-
tainen ja ylitys vaatii parlamentin finanssikomitean hyväksynnän. Uutena 
piirteenä on pienten alle 5 MDKK ylitysten salliminen. 
Läänit ja kunnat saavat omien verotulojensa lisäksi valtion budjetista ylei-
sen määrärahan, joka ei sisällä erikseen tiestöön osoitettua osuutta. Harkin-
ta tapahtuu ao. alatasoilla. 
4.4 Kansallinen tielaitos (Vejdirektorat, VD) 
4.41 Vastuualue ja tehtävät  
VD vastaa valtion tieverkon (700 km moottoriteitä ja 3.900 km pääteitä) 
 kaikesta rakentamisesta sekä käytön  ja kunnossapidon hallinnosta. Lisäksi
tehtäviin kuuluu palvelujen ja liikenneinformaation tuottaminen tienkäyttäjil
-le,  liikenne- ja onnettomuustilastointi, määräysten laadinta, T & K-toiminta 
sekä kaupallinen palvelutoiminta.  
4.42 Organisaatio ja resurssit 
VD:llä on vain yksi toimipiste. Organisaatio jakaantuu hallintotoimintojen  (50 
hlöä) lisäksi seitsemään osastoon: 
- 	Planning: tieverkkosuunnittelu,  projektien esiselvitykset, tilas- 
tointi, liikenneturvallisuus, tienormit kaikille julkisille teille (80 
h!öä) 
- 	Roads and traffic: hoidon ja kunnostuksen johto, liikennetek- 
niikka, pieninvestoinnit  (50 hlöä) 
- 	Motorways: moottoriteiden rakentaminen (130 hlöä) 
- 	Bridges: siltojen rakentaminen, hoito ja korjaukset (28 hlöä) 
- 	Road Data Laboratory ja National Road Laboratory: T & 
K-toiminta, palvelut ja konsultointi (yht. 200 hlöä) 
- 	Export: kaupallinen vientitoiminta yhdessä yritysmaailman 
kanssa (15 hlöä) 
VD:n palveluksessa on omaa henkilökuntaa yhteensä noin  550 henkeä. 
Töillään se työllistää lisäksi 1650 henkeä julkiselta ja 3600 henkeä yksityi-
seltä sektorilta.  
4.43 Budjetti 
VD:n vuoden 1992 budjetti jakaantuu seuraavasti (ilman arvoniisäveroa): 
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Tieinvestoinnit 	845 MDKK 
Käyttö ja kunnostus 	869 MDKK 
Hallinto 	 340 MDKK 
YHT: 2.054 MDKK 
4.44 Hoito ja kunnostus 
Valtion tieverkon hoito ja kunnostus tapahtuu VD:n budjetin kautta ja VD:n 
 johdolla. Vuoteen  1992 asti valtion teiden hoidon ja kunnostuksen tehtävä-
jako oli seuraava: 
Päällysteet: 
- 	VD laatu vuotuisen prioriteettilistan korjaustöistä 
- 	VD järjesti tarjouskilpailut kierrätysmassahankkeissa 
- 	Läänit järjestivät tarjouskilpailut 	muissa hankkeissa 
- 	Kaiken työn tekivät urakoitsijat 
Läänit vastasivat säännöllisestä hoidosta (ruohonleikkuu, 
merkinnät jne.) VD:n maksaessa kustannukset. 
Äskettäin on päätetty, että myös säännöllinen hoito voidaan  1993 alkaen 
siirtää tarjouskilpailun piiriin, joihin voivat osallistua sekä läänit että yksityi-
set yritykset. Vuoden 1994 loppuun mennessä kilpailuttamista sovelletaan 
 koko  kansalliseen tieverkkoon.  
4.45 Kehitystrendit 
Nykymuotoinen VD on perustettu vuonna 1972. Rakentaminen oli alkuaikoi-
na organisoitu pääkonttorin lisäksi kolmeen aluekonttoriin, jotka  on sittem-
min suuren investointiohjelman hiljentymisen myötä yhdistetty pääkonttoriin. 
Henkilökunta on viime aikoina vähentynyt 3-4 % vuosivauhtia ja jatkossa 
kokonaisbudjetin odotetaan laskevan  15 % verran investointien vähenemi-
sen vuoksi. Painopiste siirtyy edelleen hoidon ja kunnossapidon suuntaan. 
Tanskan tiehallinnon kolmiportaisuus  on ollut voimassa 20 vuotta ja jo 
 pitkään ollut keskustelun alaisena ilman poliittista yksimielisyyttä. Kolmessa 
 on  yksi porras liikaa ja keskustelua käydään lähinnä siitä, kuinka kaksi ylintä
tasoa, VD ja läänit, tulisi saattaa yhteen. 
Uusien tehtävien (esim. teiden säännöllinen hoito) asettaminen avoimeen 
kilpailuun on osa Tanskan yleistä julkisten palvelujen kilpailuttamiskeskuste-
lua. 
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4.5 Tieinvestointien toteutus  
4.51 Hankkeen vaiheet  
Investointipäätöksen valmistelu 
Tieinvestointien prioriteettilista laaditaan VD:n Planning -osaston ohjaukses-
sa joka 3. tai 4. vuosi seuraavan kaavan mukaan:  
1 	Läänit valmistelevat yhteistyössä VD:n kanssa hanke- 
ehdotukset, joista laaditaan alustavat arviot.  
2 	Laaditaan alustava suunnitelma kustannusarvioineen.  
3 	Laaditaan kannattavuusselvitys, tekijänä konsulttitoimisto  
VD:n antamien parametrien pohjalta (tämä pyritään jatkossa 
tekemään oma toimisesti) 
4 	Projektit asetetaan prioriteettilistaan, jonka  VD esittää suosi- 
tuksineen liikenneministeriölle.  
5 	Liikenneministeriö päättää toteutettavien hankkeiden valin- 
nasta. Kaikissa moottoritie- ja suurissa päätiehankkeissa (yli 
 100  MDKK) päätöksentekijänä on parlamentti. 
Suunnitteluvaihe 
Moottoriteiden alustavan ja lopullisen suunnittelun suorittaa moottoritieosas
-to  omin resurssein. Konsulttipalveluja käytetään teknisissä erikoiskysymyk-
sissä ja resurssipiikkien tasauksessa. Kaikki siltojen suunnittelu puolestaan 
ostetaan konsulttipalveluna. 
Rpkennusvaihe 
Moottoritiet rakennetaan yleensä 20-25 km pätkinä kolmessa vuodessa. VD 
 laatu tarjouspyyntöasiakirjat  ja kilpailuttaa kaiken rakentamisen. Tarjous-
pyynnöt julkaistaan lehdistössä  ja asiakirjoista peritään pieni maksu. 
Hanke jaetaan kolmeen urakkatyyppiin: sillat yms. erikoisrakenteet, maa-  ja 
kuivatustyöt sekä päällystys- ja viimeistelyurakka. Maatyöt jaetaan hank-
keen koosta riippuen useamplin paketteihin kilpailun laajentamiseksi keski 
suurten yritysten ulottuville (yleensä kolme  pakettia a' 35-40 MDKK). Sillat 
toteutetaan 3-5 sillan urakoissa. Päällystetyöt puolestaan jaetaan noin 15 
km ja 60 MDKK:n urakoihin. Urakkamuotona  on kiinteä kokonaishinta ja 
maatöissä yksikköhintaurakka. 
Moottoriteiden työnaikainen valvonta tapahtuu 80 %:sesti omin resurssein, 
mutta siltatöiden osalta valvonta teetetään konsulttivoimin. 
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Prosessin kesto 
Tyypillinen hankkeen kesto ideasta käyttöönottoon  on suurissa hankkeissa 
 10  vuotta ja pienemmissä, jotka eivät vaadi parlamenttikäsittelyä, noin 8
 vuotta.  
4.52 Rakennuttajan hankeorganisaatio 
Tanskan valtion teiden investoinnit keskittyvät moottoritieinvestointeihin. 
Muiden teiden vähälukuiset hankkeet hoidetaan läänivetoisella organisaa-
tiolla. 
Moottoriteiden rakennusvolyymi on vuosina 1991-95 keskimäärin 550 
 MDKK  vuodessa vastaten noin 25 km vuotuista valmistumista. Moottoritei
-den  rakentamiseen on keskittynyt VD:n moottoritieosasto, jonka pysyvä 
henkilö määrä on 130 ja konsuittipalvelujen vuotuinen ostovolyymi 60-70 
 MDKK  vastaten 70-80 täysiaikaista työntekijää. 
Moottoritieosaston organisaatio on funktionaalinen jakaantuen  suunnittelu- 
(projektering), valvonta- (tilsyn) sekä mittaus/tutkimus- (landsinspektör) 
 osastoon. Lisäksi tulevat esikuntaluontoiset palvelut (hallinto-, talous-, ATK- 
osasto). 
Ohjausperiaatteena moottoritieosastolla on taloudellisen vastuun  jakaminen 
 funktionaalisille osastoiue,  jotka päättävät mm. omien ja ulkopuolisten
resurssien käytöstä sekä vastaavat aika-  ja budjettitavoitteistaan moottori-
tieosaston johdolle. 
Moottoritieosastoon kuuluu myös pieni väliaikainen projektiorganisaatio-
muotoinen yksikkö Juutinrauman sillan (Mälmö-Kööpenhamina) Tanskan 
puoleisten yhteyksien toteuttamista varten  (5-6 henkeä). Tämän ohella  koko 
VD:n tasolla on varsinaista projektiorganisaatiorakennetta projektipäälliköi-
neen sovellettu 80 -luvun alussa moottoritieverkon  PT-suunnitelman laadin-
nassa. 
4.53 Suunnitteluresurssit  
Ulkopuolisia konsuitteja käytetään: 
tarveselvitykset ja studyt: moottoritiet 25 %, muut tiet 50 % 
moottoritiet: suunnittelussa ajoittain, valvonta  20 % 
sillat: kaikki suunnittelu ja työnaikainen valvonta. 
Rahamääräisesti ulkoisten suunnitteluresurssien käyttö on kasvanut 
voimakkaasti 1980 -luvun loppupuolella ilman investointivotyymin kasvua ja 
VD:n oman henkilöstön samalla pienentyessä. 
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4.54 Rakentamisresurssit 
Tanskan tieverkon koko rakentaminen toteutetaan yksityissektorin yritysten 
toimesta. Eräitä saksalaisia ja holtantilaisia urakoitsijoita on ollut toteutta-
massa maatöitä sekä eräitä ruotsalaisia  ja norjalaisia päällystetöissä.  
4.6 Tiesektorin uudet/poikkeavat toimintamallit 
4.61 Rahoitus 
Ajoittain esiintyneestä keskustelusta huolimatta ei Tanskassa ole suunnit-
teilla tietullien ja muiden uusien rahoitusmuotojen käyttöönottoa. Poikkeuk-
sen tästä muodostavat vain kaksi suurta siltaprojektia, rakenteilla oleva Iso-
Beltin yhteys ( 20 mrd DKK) ja suunnitteilla oleva Juutinrauman ylitys  (13 
mrd 0KK), jotka rahoitetaan siltatulleilla. Niiden taso määrätään nykyisten 
lauttamaksujen ja saavutetun aja nsäästän perusteella.  
4.62 Toteutusmallit  
Ison-Beltin silta on organisoitu valtion 100 % omistaman osakeyhtiön 
muotoon, joka vastaa sillan rakentamisesta ja käytöstä. Henkilökuntaa 
yhtiöllä on 180. Työn aikainen valvonta toteutetaan lähes täysin konsuittien 
voimin. Yhtiö rahoittaa rakentamisen valtion takaamalla ulkomaisella lainal-
la. 
Juutinrauman sillan ylin organisaatio on puolestaan ruotsalais-tanskalainen 
yhtiö, jonka lisäksi kummassakin maassa on oma kansallinen yhtiönsä.  
4.7 Arvot 
Tiesektorin painopiste on siirtynyt Tanskassa 70 -luvun uudisrakentamisesta 
hoidon ja kunnostuksen sekä ympäristötekijöiden suuntaan, mitä kehitystä 
myös VD on toimintasuuntien ja organisaation osalta joustavasti seurannut. 
Myös kaupallisten palvelujen tuottaminen muille kotimaisille tienpitäjille  ja 
 vientiin  on tullut toimintaan mukaan. 
Sisäisesti toiminnan ohjaus on ollut luonteeltaan delegoivaa, mikä viime 
aikojen tiukemman budjettiraamin vuoksi  on kuitenkin kääntymässä keskus-
johtoisempaan suuntaan. 
Tieinvestointien toteutustapa  viidessä Euroopan maassa 	 37 
SAKSA 
4.8 Erityiskysymyksiä  
4.81 EY:n vaikutukset 
EY:n vaikutuksia Tanskan tiesektoriin pidetään vähäisinä, ainoastaan julkis-
ten töiden direktiivien vaatima avoimuus muiden EY -maiden yrityksille ilmoi-
tusvelvollisuuksineen on ollut voimassa vuodesta  1975. Senkin toteutunut 
vaikutus on ollut vähäinen. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tanskankieliset, 
suurissa hankkeissa yhteenveto on laadittu englanniksi.  
5 SAKSA  
5.1 Valtiohallinnon rakenne 
Saksan pinta -ala on 3.10.1990 virallisesti tapahtuneen yhdistymisen jälkeen 
 350.000  km2 ja väkiluku 79.2 miljoonaa. Saksa on liittotasavalta (Bund), 
joka muodostuu 16 osavaltiosta (Bundesländer). Näiden kanden tason  
tehtäväalueet on  jaettu perustuslaissa. Liittotasavallan päätöksentekoon 
osavaltiot vaikuttavat parlamentin toisen kamarin,  Bundesratin, kautta. 
Poliittisessa mielessä tiepolitiikan ja sen tavoitteiden määrittely on myös 
kaksitasoista, sillä osavaltioiden hallitukset rakentuvat paikallisen poliittisen 
mielipiteen pohjalle ja osavaltiohallituksissa  on edustettuina hyvin erilaisia  ja 
liittohallituksesta poikkeavia koalitioita. 
5.2 Tieverkko 
5.21 Tieverkon laajuus ja jakautuminen 
Saksan tiestö jakaantuu vuonna  1992 seuraaviin tyyppeihin vastuuorgani-
saation mukaan: 
Kansalliset päätiet (Bundesfernstrassen)  I liittohallitus 
- 	 moottoritiet  10.955 km 
- 	 muuttiet 42.100km 




Kreisstrassen)  88.300 km 
/osavaltiot 
Yhteensä  226.300 km 
Paikallistietja -kadut 410.000 km  
(Gemeindestrassen) Ikunnat  
Yhteensä  636.300 km 
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Vuodesta 1975 Saksan yhdistymiseen asti tiestön kokonaispituus on ollut 
lähes vakio. Kansallinen päätieverkko käsittää ne moottoritiet ja valtatiet, 
 jotka  on tarkoitettu pääosin pitkän matkan liikenteeseen ja ne ovat ainoat, 
joiden hallintoon, suunnitteluun ja rahoitukseen liittohallitus osallistuu. Ne 
 on  valittu tämän selvityksen tarkastelukohteeksi. 
Vuonna 1990 tieliikenteen osuus Saksan sisäisissä kuljetuksissa oli (suluis-
sa Itä-Saksa) henkilökilometreissä 91 % (86%) ja tonnikilometreissä 57 % 
 (22%).  Tavaraliikenteen muu suorite jakaantui lännessä lähes tasan rauta-
teille ja vesiliikenteelle, idässä puolestaan rautatiet olivat tärkein kuljetus- 
muoto. 
5.22 Tieohjelmat 
Liittohallituksen liikennepoliittisessa ohjelmassa  (Bundesverkehrwegeplan) 
 on  vuodesta 1971 alkaen määritelty koko kuljetussektorin tavoitteet viiden 
vuoden välein. Uusin on valmistunut kaksi vuotta viivästyneenä 1992 ja 
 kattaa ajanjakson  1991-2010.  
Kansallisen tieverkon rakennusohjelma esitetään säännöllisin välein päivi-
tettävässä laissa (Fernstrasseausbaugesetz), jonka liitteenä olevassa kart
-tamuotoisessa  suunnitelmassa (Bedafsplan) esitetään kahteen prioriteetti -
kategoriaan jaetut investointihankkeet. 
Kuljetussektorin suuret aallot Saksassa:  
- 	1960-luku: tiestön voimakas rakentaminen  autoistumisen 
kasvaessa 
- 	1970-luku: rakennusbuumi päättyy, kuljetusten kokonais - 
suunnittelu alkaa, ympäristöarvot nousevat esiin  
- 	1980-luku: painopiste teiden kunnossapidossa, uudet inves- 
toinnit vähissä 
- 	1990-luku: Saksojen yhdistyminen nostaa tiet taas esille ja 
aikaansaa erityisohjelmien nopean valmistelun. Rautatiet 
kuitenkin ohittavat tiet ensi kerran vuoden  1992 ohjelmassa, 
vaikka liikenne-ennusteet osoittavat toisenlaista  kehityssuun-
taa. 
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6b. Total expenses of the  ttBundc  for the 









Kuva 6 b: Liittovaltion teiden kokonaisrahoitus 1975-91. Kattaa sekä hoidon ja 
 kunnossa pidon että investoinnit, joista edellisten osuus  on suhteellisesti kasvanut. 
Saksan yhdistyminen näkyy nousuna Jakson lopussa. 
Uusin kuljetuspoliittinen ohjelma on siis valmistunut 1992. Se perustuu tielii-
kenteen osalta kasvuennusteeseen, jossa henkilöliikenteen oletetaan 
kasvavan 29 % ja tavaraliikenteen 95 % ajanjaksoHa 1988-2010. Kasvun 
painopiste on vahvasti itäisissä osavaltioissa. Kokonaisohjelma 493 mrd 
 DEM  sisältää tieinvestointeja  191.4 mrd DEM:n arvosta, joista uusinvestoin-
tien osuus on 100 mrd DEM. 
Itäisen Saksan yhdistämiseksi länteen on jo käynnistetty seuraavat erityi-
sohje I mat: 
- 	lilkenneverkon aukkojen sulkeminen (Luckenschlussprog - 
ram m) 
- 	itä-länsi-yhteydet (Vehkehrprojekte Deutsche Einheit; 17 
suurta projektia, joista seitsemän koskee tiestöä) 
- 	itäisten osavaltioiden infran parantaminen (Nacholbedarf)  
5.3 Tiesektorin julkiset osapuolet ja rahoitus 
5.31 Julkiset organisaatiot 
Liittotasavalta on perustuslain mukaan kansallisen tieverkon omistaja. 
Osavaltiot ovat kuitenkin liittovaltion puolesta vastuussa alueellaan olevan 
kansallisen tieverkon hallinnosta niin rakentamisen kuin käytönkin osalta, 
mistä seuraa monimutkainen yhteistyö liittohallituksen  ja osavaltioiden välil-
lä. 
Liittovaltion organisaatiossa ylin ja ainoa tieviranomainen on Bonnissa sijait- 
seva liikenneministeriö (Bundesminister für Verkehr), jonka vastuualaan 
kuuluvat rautatiet, tieliikenneasiat, lentoliikenne, merenkulku, sisävesilliken- 
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ne ja tiet. Tiesektorin hallintoa hoitaa ministeriön suuri Strassenbau-osasto, 
joka edelleen jakaantuu 20 alaosastoon. Osa niistä on funktionaalisia, osa 
 hoitaa yhteyksiä osavaltioihin. 
Tieteellisissä ja standardisointikysymyksissä tieviranomaisia avustaa 'Bun
-desanstalt für Strassenwesen'  sekä vielä laajemmin Forschungsgesellsc
-haft  für das Strassen- und Verkehrswesen', jolla on viran omaisten ja yksi-
tyisen sektorin edustajain muodostamat komiteat tienrakentamisen lähes 
kaikkien osa -alueiden ohjeistusta varten. 
Liittovaltiolla ei ole tiealan paikallisorganisaatioita, vaan kaikki käytännön 
toiminta tapahtuu osavaltioiden organisaatioiden kautta. Osavaltiot ovat 
perustuslain mukaan velvollisia hoitamaan liittovaltion teitä, mutta ne eivät 
kuitenkaan ole liikenneministeriön alaisia.  
5.32 Perinteinen rahoitusmalli 
Tiestö on Saksassa perinteisesti yhteiskunnan tehtäviin luettu velvoite, 
jonka rahoituksesta vastaa kukin tienpitäjä itse. Vuoden  1960 lailla polttoai-
nevero ohjattiin alunperin liittovaltion teiden tarpeisiin, mutta ajan mittaan se 
on muuttunut koko liikenneministeriön tarpeita kattavaksi  ja teiden rahoitu-
sosuus päätetään nykyään vuosittain. Vuonna  1991 teiden osuus verosta 
oli noin neljännes. 
Ajoneuvovero puolestaan ohjautuu suoraan osavaltioiden käyttöön.  
PT-investointisuunnitelman (Bedarfsplan)  hankkeet toteutetaan vuosittain 
annettavan valtion budjetin rajoissa, mutta näiden keskinäinen koordinointi 
 on  ollut onnistunutta. 
Liittovaltio maksaa osavaltioille niiden suorittamat rakentamisen, hoidon  ja 
 kunnostuksen  tehtävien erilliskulut, mutta ei hallinnoflisia rakennuttamisku-
luja. Liittovaltion maksut osavaltioille jakaantuvat karkeasti seuraaviin 
osuu ksiin: 
- 	kapasiteettia laajentavat investoinnit (Bedarfsplanin mukaan):  
50% 
korjaus- ja ylläpitoinvestoinnit (tiekm:ien ja harkinnan 
mukaan): 30 % 
hallinto-, hoito- ja palveluskustannukset (tiekm:ien mukaan): 
 20%  
Vuonna 2005 oletetaan suhteiden muuttuvan siten, että investoinneista  80 
 %  kohdistuu korjauksiin  ja ylläpitoon. 
5.4 Osavaltiotason tieorgan isaatio  
5.41 Vastuualue ja tehtävät  
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Osavaltiollia on oma lainsäädäntövalta, josta johtuen osavaltloiden ylläpitä
-mät  omat tiet kuuluvat paikallisen lainsäädännön ja omassa päätösvallassa 
olevan organisaatiorakenteen alaisuuteen. 
Nämä samat yksiköt hoitavat myös kansallisten teiden rakentamisen sekä 
hoidon ja kunnostuksen, joten kansaflisen tieverkon hallintoon osallistuu 
hyvin erilaisia organisaatiomalleja.  
5.42 Organisaatio ja resurssit 
Tiehallinnon rakenne eri osavaltioissa vaihtelee suuresti  mm. koon ja inves-
tointivolyymin mukaan, mutta periaaterakenne on seuraava: 
Tieasioista vastaava ministeriö ( eri nimiä ja tehtäväkombi-
naatioita) 
2 	Väliporras (mm. "Landesämter für Strassenbau, Landschafts- 
verbände tai se voi puuttua kokonaan)  
3 	Toimeenpanevat organisaatiot: (yksiköiden määrä vaihtelee 
osavaltiosta riippuen välillä  2-26 kpl, kullakin oma määrätty 
maantieteellinen alueensa, suluissa tyypillinen tehtäväkenttä 
 ja  yksikön tyypillinen henkilömäärä) 
- Strassenbauämter (hoito ja kunnostus, noin 130 hlöä) 
- Autobahnämter (moottoriteiden hoito ja kunnostus, noin 130 
 hlöä) 
- Neubauämter (investointiprojektien suunnittelu ja valvonta, 
usein myös yhdistetty edellisiin)  
4 	Päivittäisen hoidon "tiemestariplirit"  (Strassen-, Autobahn- ja 
Fernmeldemeistereien, joista jälkimmäinen hoitaa tiestön 
kommunikaatiojärjestelmät,  100-130 henkeä) 
Esimerkkitapauksena voidaan esittää Ala -Saksin osavaltion tiehallinto. 
Ylimpänä elimenä on Talouden, teknologian ja liikenteen ministeriö, jossa 
osasto no 4 vastaa liikennepolitiikasta ja sen osana myös osavaltion alueel-
la tapa htuvasta liittovaltion teiden rakentamisesta.  Koord inoivana välipor-
taana on "Landesamt für Strassenbau",  jonka alaisuudessa maantieteelli-
sesti jaettuina toimeenpanevina eliminä ovat 16 "Strassenbauamtia" ja viisi 
"Neubauamtia". Näistä myös edellisten tehtäviin sisältyy rakentamistehtä
-via. 
Ala -Saksissa tieorganisaatioihin kuuluu 6.200 työntekijää, jotka vastaavat 
 18.167  km:stä eri kategorioiden tiestöä (Bundesstrassen, Landesstrassen, 
Kreisstrassen). Koko liittotasavallan henkilömäärä ei ole tiedossa, mutta 
 Ala-Saksin määristä johdettu arvio  on 63.000 - 65.000 henkeä.  
5.43 Budjetti 
Liikenneministeriön vuoden 1993 kokonaisbudjetti on 44.3 mrd DEM, josta 
liittovaltion teihin kohdistuu 10.8 mrd DEM, joka siis käytetään osavaltioiden 
kautta. Summa jakaantuu edelleen seuraaviin enin: 
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Hallintokulut 	 1.668 MDEM 
- 	mm. teiden hoitokulut 	1 .494 
Juoksevat kulut 	 277 
- 	mm. alustava suunnittelu, 	200 
valvonta 
Tieinvestoinnit 	 7.881 
mm. 
- 	kunnostus ja laajennus 	4.453 
- 	uudet tiet 	 2.952 
Muut investoinnit 980 
- 	mm. maanosto 	448 
Investointien kokonaismäärä on siis 8.9 mrd DEM, joiden sisällä rajanveto 
uusinvestointeihin ja kunnossapitoinvestointeihin on tulkinnanvarainen. 
5.44 Hoito ja kunnostus 
Päivittäisestä hoidosta vastaavat Amt:ien alaiset 'tiemestaripiirit' (Meiste-
reien) pääsääntöisesti omilla resursseillaan, mutta myös kilpailuttamista 
käytetään. 
5.45 Kehitystrendit 
Tienrakentamisen organisaatiorakennetta  pidetään pirstaleisena ja rationali-
sointia kaipaavana, mikä näkyy mm. hankkeiden valmistelun ja päätöksen-
teon monimutkaisuutena  ja hitautena. Perusteellinen uudistus ja rakenteen 
standardointi on kuitenkin lähes mandoton toteuttaa osavaltloiden suuresta 
vaikutusvallasta johtuen. Yhä suurempi osa tehtävistä ehdotetaan myös 
teetettäväksi yksityisin resurssein (esim. työnaikainen valvonta).  
5.5 Tieinvestointien toteutus  
5.51 Hankkeen vaiheet 
Liittovaltion, osavaltion ja paikallisviranomaisten yhteistyönä kehitettävä tie 
 hanke jakaantuu neljän päävaiheeseen: esisuunnittelu (Strassenpianung), 
luonnossuunnittelu (Strassenentwurf), hyväksyttäminen (Planfeststellung)  ja 
 rakentaminen.  Idea syntyy useimmiten osavaltiotasolla (viranomaiset, kaup-
pakamarit tms.) ja lopullinen päätösvalta on puolestaan keskushallinnon 
tasolla. 
Prosessille on ominaista moninkertainen ympäristöasioiden käsittely  ja asia- 
nomaisten henkilöiden ja viranomaisten kuuleminen. Prosessi  on erittäin 
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hidas ja kestää 7-8 ja maksimissaan jopa 16-20 vuotta ennen rakentamisen 
aloitusta. 
Itäisten osavaltioiden hankkeissa ei ole mandollisuutta käyttää aikaa tässä 
määrin, minkä vuoksi niitä varten on vuonna 1991 annettu erityinen laki 
(Beschleunigung der Planung für Verkehrswege), joka tähtää valmistelua- 
jan puolittamiseen keskittämällä vastuuta Iiikenneministeriöön, poistamalla 
käsittelyvaiheita ja lyhentämällä käsittelyaikoja. Merkittävät poliittiset tahot 
ovat ehdottaneet itäisen Saksan nopeutettua menettelyä noudatettavaksi 
myös vanhojen osavaltioiden alueella.  
5.52 Rakennuttajan hankeorganisaatio  
Ala -Saksin esimerkkitapauksessa  vain investointien toteutukseen keskitty-
neen tieorganisaation osan muodostavat viisi "Neubauamtia", joista kunkin 
organisaatio rakentuu seuraavasti: 
- 	Osasto 1: Esisuunnittelu, luonnossuunnittelu, hyväksyttämi- 
nen, mittaukset, rakentamisen valmistelu 
- 	Osasto 2: Tie-, silta -ja erikoisrakentaminen 
- 	Osasto 3: Budjetointi, hankintatoimi, tekninen hallinto 
- 	Osasto 4: (Kunnossapito: ei ole) 
- 	Osasto 5: Yleishallinto  
Yksiköt ("Amt') toimivat tietyllä maantieteellisellä alueella, joten suuressa 
hankkeessa myös osallistuvia yksiköitä on useita. Tällöin projektin koordi-
nointi tapahtuu vasta ns. väliportaassa tai eräissä tapauksissa hankkee-
seen osallistuvien asianomaisen osavaltion organisaatioiden muodosta-
massa 'Projektgruppessa'. Osavaltiorajan ylitse hanke joudutaan kuitenkin 
vielä erikseen koordinoimaan. 
Itse suunnittelutehtävien siirryttyä ulkopuolisten yritysten tehtäväksi raken-
nuttajaorganisaatio keskittyy konsulttien hankintaan ja valvontaan sekä 
suunnittelun tulosten analysointiin, vertailuun ja päätöksentekoon. Varsi-
naista viranomaistehtävää ei delegoida. 
Suunnitelmien tekninen tarkastus on kaksinkertaisen kontrollin alainen. 
Rakenteiden varmuuden (lujuuden) tarkastaa tilaajaorganisaation ohella 
riippumaton ja sertifloitu tarkastusinsinööri (Prufungsingenieure).  
Kaikki rakennustyöt hankitaan tarjouskilpailuin, jotka julkistetaan useimmi-
ten avoimena kaikille. Kynnysarvot ylittävät ilmoitetaan myös EY:n sääntöjä 
noudattaen. 
Urakoiden teettämisessä noudatetaan maassa vallitsevaa VOB-säännöstöä 
(Verdingunsordnung für Bauleistungen), joka ohjeistaa sekä itse hankintap-
rosessin, sopimusehdot että sovellettavat tekniset DIN -ehdot. Päämaksu-
muotona on yksikköhintaurakka ja kokonaishinta on poikkeustapaus. 
Takuuaika on kaksi vuotta. 
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Osavaltion tiehallinnon väliporras jakaa tiehankkeen jaksoihin (Baulose), 
joiden pituus maantiehankkeissa  on vähintään 5 km. Tarjouskilpailut järjes-
tää ao. Amt standardisoitujen menettelyjen ja vakiotekstikaavojen  mukaise-
na. Merkittävämmissä hankkeissa työt jaetaan jakson sisällä rakennetekni
-sun  urakoihin (sillat), maatöihin, päällystystöihin ja erilaisiin viimeistelyura-
koihin. 
Hankeorganisaatio toimii suhteessa toimittajiln liittovaltion agenttina  ja alis-
taa yli 10 MDEM:n hankinnat liikenneministeriön vahvistettaviksi. Urakoitsi-
joiden työnaikainen valvonta hoidetaan omatoimisesti ja ostopalveluin. 
5.53 Suunnitteluresurssit  
Alunperin rakennuttajaorganisaatiot toteuttivat suunnittelu- ja rakennuttamis 
 tehtävänsä pääosin omin resurssein (vuonna  1965 suhde oli 70/30 %).
 Kuluneen  25 vuoden aikana tilanne on muuttunut radikaalisti ja yhä
suurempi osa suunnittelusta ja esim. ympäristövaikutuselvityksistä teete-
tään konsulttitoimistoilla ja tutkimuslaitoksilla. Arvio tämän hetken tilantees-
ta on selvitysten ja suunnittelun osalta 80 % ja työnaikaisessa valvonnassa 
 50%. 
5.54 Rakentamisresurssit  
Kaikki rakentaminen on aina teetetty yksityisen sektorin yrityksillä. Ulko-
maisten urakoitsijoiden osuus  on ollut vähäinen.  
5.6 Tiesektorin uudet/poikkeavat toimintamallit 
5.61 Rahoitus 
Liikenteen uudet rahoitusmuodot ovat olleet laajan keskustelun alaisina 
Saksassa. Syynä on näköpiirissä oleva rahoitusvaje, sillä liikennesektorin 
 investointeihin odotetaan tarvittavan  300-500 mrd DEM vuoteen 2000
 mennessä  ja vain 160-1 80 mrd DEM odotetaan saatavan budjetista. Vajeen
odotetaan olevan siis vähintään suuruusluokkaa 200 mrd DEM. 
Eräänä keinona on esitetty tulopohjan laajentamista ilman puuttumista 
 sektorin  hallinnon rakenteisiin, esimerkiksi polttoaineveron korottamista  ja
moottoritiemaksua. Jälkimmäisessä ongelmana on EY:n muiden jäsenten 
vastarinta. Saatava lisärahoitus on viime vaiheissa ehdotettu kohdistettavan 
rautateiden kehittämiseen. 
Muita mekanismeja on ehdotettu teiden ja rautateiden pitkäaikaisen rahoi-
tuksen varmistamiseksi ja yksityisen pääoman houkuttelemiseksi. Ehdotus-
ten takana ovat olleet lähinnä pankit, rakennusteollisuus ja talouselämän 
keskeiset liitot. 
Nämä ideat jakaantuvat kahteen ryhmään: 
Tieinvestointien toteutustapa viidessä Euroopan maassa 	 45 
SAKSA 
1. Rahoituksen aikaistus (lopullinen rahan lähde valtion 
budjetti) 
1.1 Konsessiomalli (Konzessions -Modell): Tien rakenta-
misen suunnitteluprosessi säilyy valtiolla, mutta itse 
rakentamisen ja sen rahoituksen järjestää yksityinen 
ryhmittymä. Valtio maksaa käytön aikana määräajan 
vuokramaksua. Lakiteknisesti malli on helppo ja on 
 myös hallituksen suosima. Eduiksi arvioidaan rahoituk-
sen aikaistamisen lisäksi rakentamisen parempi tehok-
kuus. Ensimmäiset pilottihankkeet (tietunnneli  ja rauta-
tieyhteys) tämän mallin soveltamiseksi ovat jo liikkeellä 
 ja  rakentamistarjouspyynnöt ovat lähdössä keväällä
 1993.  Myös muita esiselvityksiä on vireillä. 
1.2 Leasing -maUi (Leasing-Modell): Yksityinen yhtiö 
nousee tässä mallissa maanomistajaksi, suunnittelee, 
rakentaa ja rahoittaa uuden tien. Valmistumisen jälkeen 
yhtiö liisaa tien valtiolle, joka maksaa vuotuisen  leasing - 
vuokran. Määräajan päätyttyä valtio lunastaa tien sovi- 
tulla jäännösarvolla tai jatkaa liisaussuhdetta. Lakitekni-
sesti malli on vaikeampi, mutta etuina pidetään yksityi-
sen suunnittelun ja toteutuksen parempaa tehokkuutta.  
2. Uudet rahan lähteet 
Operaattorimalli (Betreiber-Modell): Valtio siirtää maan 
 ja  tien rakennusoikeuden yksityiselle yhtiölle, joka
suunnittelee, rakentaa ja rahoittaa projektin. Takaisin- 
maksun lähteenä ovat käyttäjiltä perittävät tietullit. 
Poliittisesti malli on saanut runsaasti vastarintaa ja se 
 edellyttäisi laajimpia lakimuutoksia  ja muutoksia tiehal-
linnon nykyiseen organisaatloon ja rooliin. Eräät tiede-
miestahot ja liike-elämän liitot ovat esittäneet myös 
ajatuksia siitä, että koko liittovaltion tieverkko tulisi aset-
taa tämän mallin mukaiseksi. 
Helmikuussa 1993 liittohallitus vauhditti liikenteen uusia rahoitusmalleja 
koskevaa keskustelua julkistamalla suunnitelman moottoritiemaksujen käyt-
töönotosta jo 1994 alusta, polttoaineveron korotuksesta sekä liittovaltion 
 koko  moottoritieverkon yksityistämisestä. Moottoritiet asettaisiin tämän 
ehdotuksen mukaan Deutsche Autobahn -nimisen yhtymän omaisuudeksi. 
Liittohallitus olisi yhtymän osakas, mutta myöhemmässä vaiheessa tavoit-
teena olisi täysi yksityistäminen. Kertyvillä pääomilla on määrä maksaa 
rautatieverkon suurvelat ja rahoittaa viivästyneet kehittämisinvestoinnit. 
Suunnitelma on käynnistänyt laajan poliittisen keskustelun  ja etenemisen 
aikataulu on vielä avoin. 
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5.62 Muut uudet mallit 
Uusissa itäisissä osavaltioissa, missä läntinen hallintotapa on vasta synty-
mässä, on tieliikennettä varten Berliiniin perustettu mbH-muotoinen yhtiö 
DEGES viiden uuden osavaltion ja liittovaltion toimesta tehtävänään 
tärkeimpien investointiprojektien suunnittelun ja läpiviennin tehostaminen 
 mm.  nimeämällä hankekohtainen projektijohtaja.  
5.7 Arvot 
Tiesektorin arvot ovat poliittisia ja valitut strategiat ja reunaehdot voidaan 
todeta kulloisestakin liikennepoliittisesta ohjelmasta. Uusin 'Bundesver-
kehrswegeplan" 1992 kirjaa liikenneinvestointien toteutuksessa painopis-
tealueiksi taloudellisuuden, energiansäästön, ympäristön, luonnon ja maise-
man suojelun, maankäytön sekä kaupunkirakenteen arvon 
huomioonottamisen. 
Ympäristöarvot ovat 70-luvulta lähtien kasvattaneet vaikutustaan, erityistä 
painoa on pantu meluntorjuntaan. Ympäristövaikutuselvitys  on tieprosessin 
 pakollinen osatekijä yhdessä avoimen  ja moninkertaisen osallisten kuulemi-
sen ja intressien yhteensovittamisen kanssa. 
Tieorganisaatioiden sisäisessä ohjauksessa on tunnustettu yrityksen kaltai-
sen tehokkuuden ja sen mittaamisen tärkeys, mutta käytännön ratkaisuja ei 
ole saavutettu. Modernin laskentasysteemin puute vaivaa Saksassa jopa 
liikelaitosmuotoista Deutshe Bundesbahnia. Toinen sisästä toimintaa ohjaa-
va tekijä on prosessien tarkka formalisointi  ja laaja standardisointi, mikä 
jättää vain vähäisen liikkumavaran luovuudelle.  
6 ESPANJA  
6.1 Valtiohallinnon rakenne 
Espanja on Ranskan jälkeen Euroopan toiseksi suurin valtio alaltaan 
 504.782  km 2 . Väkiluku on noin 39 miljoonaa. EY:hyn Espanja  on liittynyt
vuonna 1986. 
Vuoden 1978 perustuslain mukaan valtio jakaantuu 17 autonomiseen 
maakuntaan, 50 provinssiin ja kuntiin. Perustuslaki jakaa tiesektoria koske-
vat oikeudet ja velvollisuudet seuraavasti: 
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Valtiotaso vastaa:  
1 	pakkolunastuslainsäädännöstä 
2 	julkisten hankintojen lainsäädännöstä  
3 	rautateistä ja maakuljetuksista, jotka koskevat useampaa 
kuin yhtä autonomista aluetta  
4 	julkisista töistä, jotka koskevat useampaa kuin yhtä autono- 
mista aluetta 
Autonomiset alueet vastaavat puolestaan mm. teistä ja rautateistä, jotka 
koskevat vain yhtä autonomista aluetta. Autonomisilla alueilla on rajoitettu 
paikallinen lainsäädäntävalta mm. tieasioissa, mutta ei ainakaan vielä itse-
näistä verotusoikeutta.  
6.2 Tieverkko  
6.21 Tieverkon laajuus ja jakautuminen 
Espanjan tieverkon pituus ilman katuja  on vuonna 1991 yhteensä 325.300 
km, joka jakaantuu tienpitäjän mukaan seuraavasti:  
- 	Valtio 	 20.700 km 
- 	Autonomiset maakunnat 71.500 km 
- 	Paikallisviranomaiset 	64.700 km 
Yhteensä 	 156.900 km 
- 	Muut 	 168.400 km 
Muut tiet käsittävät pieniä kuntien, armeijan ym. hallitsemia paikallis- ja 
 metsäteitä,  jotka on vasta vuodesta 1985 alkaen sisällytetty vakiosummana 
tietilastoihin. 
Tiellikenne on kasvanut tasaisefla nopeudella ja vastaa 90 % henkilö- ja 80 
%  tavaraliikenteestä. Valtion keskushallinnon ylläpitämä kansallinen tieverk-
ko, joka on valittu ta rkastelukohteeksi, kattaa kokonaisliikennesuoritteesta 
 60%.  
Tieverkon laajuus on riittämätön, mutta vastaa Espanjan naapurimaiden 
tasoa. Liikennemäärät ja erityisesti liikenneturvallisuus jäävät naapureiden 
alapuolelle.  
6.22 Tieohjelmat  
Voimassaoleva valtion teiden  tieohjelma on vahvistettu joulukuussa 1983 
 koskemaan kautta  1984-1 991, mutta se on saanut kanden vuoden jatkoa-
jan eli vuoteen 1993 asti. Nyt 84 %:sesti toteutuneen ohjelman kustannuk-
set ovat vuoden 1992 tasossa yhteensä 25 mrd doflaria. 
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Uusi kaksivaiheinen tieohjelma  on parhaillaan valmistumassa vuosille 
 1993-2007.  Ensimmäinen vaihe vuoteen  2000 perustuu 2.90 % liikenteen
vuotuiseen kasvuun ja käsittää 20 mrd USD hankkeet (v. 1992 rahassa). 
Toisen osan investointitarpeeksi arvioidaan 29 mrd USD. 
Espanjan tjeinvestoinnit  
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6.3 Tiesektorin julkiset osapuolet ja rahoitus 
6.31 Julkiset organisaatiot 
Espanjan ylin tieviranomainen on Ministry of Public Works and Transports 
 (MOPT),  joka on muodostettu vuonna 1991 yhdistämällä kaksi ministeriötä. 
 Sen  sisällä tiesektoria ohjaa 'Secretaria  General de lnfrastructuras del
 Transporte Terrestre,  jonka alaisuudessa toimivat tulliteiden, rautateiden 
sekä Suomen tielaitosta vastaava DirecciOn  General de Carreteras (DGC). 
MOPT:n tehtäväkenttä ja sektorijako ("General secretariates"): 
- 	Communications  
- 	Planning and urban development 
- 	Transport services  
- 	Transport infrastructures: --> 	 - Tullitiet 
- Rautatiet 
- Tiet (DGC; ks. kohta  4) 
Liikenteen sääntely ja liikenneturvallisuusasiat ovat erillään tienpidosta ja 
 kuuluvat sisäministeriön toimialaan. 
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6.32 Perinteinen rahoitusmalli  
Espanjan valtion teiden investoinnit, hoito ja kunnostus rahoitetaan tavano-
maisin vuotuisin budjettimäärärahoin. Valtion tieverkon budjetti on kaksio-
sainen jakaantuen investointeihin  ja kunnossapitoon. Myös autonomiset 
alueet saavat rahoituksensa samasta lähteestä.  
6.4 Kansallinen tielaitos (Dirección General de Carreteras, DGC) 
6.41 Vastuualue ja tehtävät 
DGC vastaa valtion 20.700 kilometrin päätieverkon rakentamisesta, hoidos-
ta ja kunnostuksesta.  
6.42 Organisaatio ja resurssit 
DGC:llä on kolmiportainen organisaatiorakenne  pääkonttorin sijaitessa 
Madridissa. Alueorganisaatio on siten kaksiportainen jakaantuen ensikä-
dessä pääsääntöisesti autonomisia alueita vastaaviin "piireihin"  (Demarca-
tion) ja niiden alaisiin provinssiyksiköihin. 
Pääkonttori jakaantuu kuuteen osastoon, joista yksi  on hallinnollinen ja viisi 
teknistä: 
- 	General secretariat: hallinto ja hankintatehtäviä 
- 	Planning: tieverkon suunnittelu 
- 	Programme and Budget: investointien ohjelmointi, teknisiä 
hankinta tehtäviä 
- 	Technology and Project: määräysten laadinta, suunnittelurat- 
kaisujen käsittely 
- 	Construction: rakentamisvaiheen valvontaelin,  jaettu kolmeen 
maan tieteelliseen ryhmään 
- 	Maintenance and operation: käytön, hoidon ja kunnossapi- 
don koordinoija 
DGC:llä on henkilökuntaa noin 6.000 henkeä, joka jakaantuu seuraavasti: 
Pääkonttori 
Insinöörit ja teknikot (th) 	196 
Hallinto (th) 	 233 
Hoito ja kunnostus (tt) 	- 
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6.43 Budjetti 
Vuoden 1992 valtion teiden kokonaisbudjetti oli määrältään  3.700 miljoonaa 
USD jakautuen: 
investoinnit 	3.000 MUSD 
hoito ja kunnostus 	700 MUSD. 
Henkilöstökulujen osuus kokonaissummasta on 130 MUSD. 
Investoinneista 2.070 MUSD suunnattiin moottoritierakentamiseen, 700 
 MUSD  maanteiden kapasiteetin nostoon  ja loput 230 MUSD kaupunkiym-
päristän toimenpiteisiin. Summa edustaa 60 % MOPT:n infrastruktuuri- 
investoinneista ja 1.15 % bruttokansantuotteesta. Budjetin toteutumisaste 
oli 95 %. 
6.44 Hoito ja kunnostus 
Valtion teiden hoito  ja kunnostus kuuluu DGC:n tehtäviin, mikä perin teisesti 
 on  hoidettu omin resurssein Demarcationien alaisten provinssiyksiköiden 
toimesta. Töiden alaurakointi  on kasvamassa ja DGC on laatinut asiaa 
koskevat ohjeet toukokuussa 1992. Samana vuonna alaurakoiden arvo oli 
 30  MUSD vastaten 3-5 % määrähoista.  
6.45 Kehitystrendit 
Tienpidossa muutos on tapahtunut 1980 -luvun alkupuolella, jolloin autono-
misille alueille muodostettiin tienpitäjän rooli yleisen päätösvallan hajautuk
-sen  osana. Niiden hallintaan  ja vastuulle siirrettiin tiestöä valtion keskushal
linnon eli DGC:n suunnasta. 
Tällä hetkellä DGC:n henkilökuntaa pyritään vähentämään  35 % luonnolli-
sen poistuman kautta (Espanjan irtisanomisehdot ovat erittäin tiukat sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla). 
6.5 Tieinvestointien toteutus 
6.51 Hankkeen vaiheet 
Yleissuunnittelu (study-vaihe) 
Tehtävät tieinvestoinnit on nimetty tieohjemassa (edellisen 7 ja seuraava 
 14-vuotinen). Uuden tiehankkeen toteuttamisen aloitteen tekee alueorgani-
saation (Demarcation) päällikkö, jonka ehdotuksen arvioi DGC:n  Program-
me and Budget-osasto ja päätöksen tekee DGC:n pääjohtaja. Hanke  lute- 
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tään ministeriön vuosiohjelmaan ja valtion vuosibudjettiin parlamentin 
hyväksynnän jälkeen. 
Alustavat selvitykset tien reitistä (preliminary study) tekee Demarcation itse 
 tai  useimmiten teettää ne yksityisillä konsulteilla. Raportti hyväksytään 
teknisesti ensin alueella, sen jälkeen DGC:n pääjohtajan toimesta, minkä 
jälkeen pääkonttori huolehtii julkisesta viranomaiskäsittelystä. Lopullisen 
hyväksynnän antaa tämän jälkeen pääjohtaja. 
LUU fl nitte tu vaihe 
Varsinaisen suunnittelun osalta noudatetaan vastaavaa menettelyä, jossa 
 Demarcation on  prosessin tekninen vastuupiste ja pääkonttori hoitaa
hankintaprosessin sekä suorittaa suunnitelmien teknisen tarkastuksen. 
Lainsäädännön vaatimusten mukaan jokaisesta hankkeesta laaditaan 
määrämuotoisesti kaikkien juridisten, teknisten  ja hallinnollisten asiakirjojen 
kokonaisuus, joka käsittää tarve- ja yhteenvetoraportin, täydelliset toteutus- 
piirustukset, tekniset määrittelyt, budjetin määräluetteloineen  ja yksikköhin-
toineen, liikenneturvallisuusselvityksen  ja ympäristövaikutusarvioinnin.  
Yleissuunnittelu mukaanlukien suunnittelun osuus rakennuskustannuksista 
 on 1.5-3%.  
Lopullisen hyväksynnän hankkeen asiakirjojen kokonaisuudelle antaa 
ministeri (=MOPT), mikä merkitsee toteutusvaiheen ja maanlunastuksen 
 käynnistystä. 
Rpkentamisvihe  
Rakentamisen teknisen valmistelun  ja maanhankinnan toimeenpanee 
 Demarcation  ja tarjousprosessin puolestaan pääkonttori. 
Hankkeen toteutusvaiheen tyypillinen kesto on DGC:n vuosisuunnitelmaan 
sisällyttämisestä käyttöönottoon noin 4.5 vuotta (esimerkkinä 15-20 km 
 hanke, helppo maasto).  
6.52 Rakennuttajan hankeorganisaatio 
Investointiprojektien toteutuksessa noudatetaan pääkonttorin  ja alueorgani-
saation kesken työnjakoa, jossa  Demarcation on aloitteentekijä ja vastaa 
hankkeen teknisestä projektinjohdosta. Pääkonttorin tehtäviin kuuluu 
hanketasolla konsuittipalvelujen ja urakoiden hankintojen hoitaminen sekä 
olla teknistä tarkastusta hoitava asiantuntijaelin ja hyväksyvä elin. Päätök-
senteko tapahtuu suurelta osin pääjohtajan toimesta sekä osin  ministerin tai 
 jopa hallituksen tasolla. 
Projektipäällikön hankkeelle asettaa Demarcation, joko läpi prosessin 
saman henkilön tai erikseen suunnittelu- ja rakentamisvaiheelle. 
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Hankintajakona sovelletaan tien pätkimistä 20-30 km jaksoihin, jolloin urak-
kaan sisältyvät kaikki siihen kuuluvat maatyöt, päällysteet, sillat,  tunnelit ym. 
erikoisrakenteet. Tavallisin urakkamuoto on tilaajan suunnitelmiin perustuva 
yksikköhintaurakka ja design & build -mallia sovelletaan vain erikoistöissä 
 (osuus  3 %). 
Suoraa neuvottelu-urakkaa voidaan käyttää  vain erikoistapauksissa minis-
terin päätöksellä. Muuten työt hankitaan tarjouskilpailun kautta joko suoran 
hintakilpailun tai laajempien kokonaistaloudellisuuden kriteerien perusteella. 
Jälkimmäistä menettelyä käytetään design & build-sopimusmallin kanssa, 
odotettaessa perusratkaisua taloudellisempia vaihtoehtotarjouksia (edellyt-
tää ministerin päätöstä) ja erityisen korkean vaativuusasteen töissä. 
Avoin tarjouspyyntömenettely on pääsääntö, rajoitettu esivalikoitumisme-
nettely on sallittu yli 5 miljoonan ECU:n urakoissa. Kumpikin edellyttää 
ilmoituksen julkaisemista Espanjan valtion virallisessa lehdessä  ja kynny-
sarvot ylittävät hankinnat myös EY:n sääntöjen mukaisesti Brysseliin. 
Tarjousten avauksen suorittaa erityinen pysyvä elin, joka tekee myös  valin -
tasuosituksen. Lopullisen hankintapäätöksen urakasta tekee urakkasum
-masta  riippuen DGC:n pääjohtaja (alle 4.5 MUSD), ministeri (alle 20 MUSD) 
tai hallitus (yli 20 MUSD).  
Erikoisena piirteenä on työn valvonnan kulujen (4 %) ja työmaa-alueen 
haltuunoton ja laboratoriokulujen (max 1 %) vähentäminen urakkahinnasta 
 ja  tulouttaminen suoraan valtion kassaan. Töiden minimitakuuaika on yksi
vuosi ja piilevien tuottamukseflisten virheiden osalta 1 5 vuotta. 
Työnaikaisesta valvonnasta vastaa joko omilla resursseilla  tai ostopalveluin 
Demarcation ja sen nimeämä projektipäällikkö laajoin valtuuksin. Urakan 
päättyessä lopullinen vastaanotto  ja taloudellinen loppuselvitys palaa taas 
samaa reittiä aina ministerin pöydälle saakka. 
6.53 Suunnitteluresurssit  
Ulkopuolisten konsulttitoimistojen käyttö  on laajaa kaikissa vaiheissa. Niitä 
käytetään studyjen laadinnassa sekä ovat pääsääntö teknisessä suunnitte-
lussa ja urakoitsijoiden työnaikaisessa valvonnassa  ja toimivat jopa alueor-
ganisaation avustajina maanhankinnassa. 
Neuvottelusopimukset on sallittu vain alle 130.000 USD:n toimeksiannois
-sa.  Muuten suunnittelusopimukset laaditaan tarjouskilpailun kautta seuraa-
vasti: 
Demarcation esittää tarpeensa ja tarjoajat 
DGC:n osastot laativat kyselyn (tehtävät:  Programming and 
Budget; kaupalliset ehdot: General Secretariat) 
Valintapäätöksen tekee pääjohtaja. 
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6.54 Rakentamisresurssit 
Kaikki rakennustyöt hankitaan yksityiseltä sektorilta eikä  DGC:llä ole omia  
rakentamisresursseja. Osallistuminen tarjouskilpailuihin edellyttää saavutet-
tua luokitusta ja rekisteröintiä teollisuusministeriön urakoitsijarekisteriin.  
Suoria ulkomaisia urakoita on solmittu vain kandessa päällystysurakassa 
 (Italia). JV-tarjouksissa  ulkomaiset ovat onnistuneet myöskin vain kandesti
 80-luvun loppupuolella.  
6.6 Tiesektorin uudet/poikkeavat toim intamallit 
6.61 Rahoitus / konsessiot  
Yksityisen pääoman osallistuminen Espanjan tieverkon kehittämiseen  
konsessioiden kautta on vanha ilmiö, joka on läpikäynyt jo useita muodon- 
muutoksia. Ensimmäinen laki annettiin jo 1953, jonka perusteella rakennet-
tiin Guadarraman tunneli Madridin provinssiin.  
Ensimmäiset tullimoottoritiet rakennettiin vuoden 1960 lain pohjalta, joka 
antoi oikeuden tullien perimiseen (hallitus määrää tason), yksinoikeuden 
tiehen liittyviin palveluihin, verohelpotuksia  ja valtion takuut ja lainaehtojen 
helpotukset ulkomaisille lainoille. Tällä hetkellä  on voimassa vuonna 1972 
annettu laki, joka sisältää mandollisuudet mm. verohelpotuksiin, vapaisiln 
 poisto-oikeuksiin, valtion  myöntämiin laina- ja kurssitakuisiin ja ensimmäis-
ten toimintavuosien subventioihin, joista viimeksimainittuja ei tosin ole 
myönnetty. Maksimikonsessioaika on 50 vuotta, minkä jälkeen tie palaa 
valtion omistukseen.  
Konsessioyhtiöiden valvonnan hoitaa MOPT-ministeriön alainen erityinen  
konsessioteiden direktoraatti. Yksikkö on teiden rakentamisen aikana käyt-
tänyt aiemmin käsitellyn DGC:n palveluja investointien valvonnassa ja 
 ohjauksessa. Tekniset  ja maanhankintaan liittyvät viranomaismenettelyt
ovat myös aiemmin käsitellyn kaltaisia. Tarjouskilpailuissa ei tarvitse 
noudattaa julkisten hankintojen sääntöjä, vaan  menettelyt ovat yhtiöiden 
itsensä päätettävissä. 
Konsessioyhtiöiden yhtiömuotona on osakeyhtiö ja pääomistajina liike- ja 
 säästöpankit,  rakennusyhtiötja pieneltä osin myös yksityishenkilöt. 
Vuodesta 1976 Espanjan valtio ei ole myöntänyt uusia valtion takuita, mikä 
 on tyrehdyttänyt  yksityisen sektorin kiinnostuksen. Myöskään riitävän liiken-
nemäärän reittejä ei ole enää tarjolla, joten vuoden  1984 tieohjelmassa 
konsessiot korvattiin maksuttomien moottoriteiden ohjelmalla. Vuonna 1983 
jouduttiin myös kansallistamaan kaksi Luoteis-Espanjan konsessiota, jotka 
eivät pystyneet täyttämään taloudellisia  sitoumuksiaan. 
Konsessioyhtiöiden lukumäärä on kandeksan, joilla on 14 tietä yhteispituu - 
deltaan 1.741 km, mikä on 8.4 % valtion 20.700 km tieverkosta. Investointe- 
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ja on vielä 1980-luvun loppupuolellakin konsessioyhtiöiden toimesta tehty, 
mutta niiden määrä on vain pari prosenttia Espanjan kaikista tieinvestoin-
neista ja 3-5 % verrattuna DGC:n valtion tieverkon investointivolyymiin. 
Vuosien 1993-2007 tieohjetmaan sisältyy vain yksi konsessiotiehanke. 
6.62 Rahoitus I uudet mallit 
Valtion rahoitusmandollisu udet suhteessa tieverkon kehittämistarpeisiin 
ovat jatkossakin riittämättömät ja se on aikaansaanut kanden viime vuoden 
aikana tarpeen kehittää uusia rahoitusmuotoja kotimaisen ja ulkomaisen 
pääoman houkuttelemista varten. 
Tämänhetkinen laki sallii suoran budjettirahoituksen, konsessiomenettelyn 
 ja  tiestä aiheutuvan arvonnousun leikkaamisen tiehankkeen hyväksi. 
Jälkimmäistä ei ole käytännössä sovellettu. 
Uusina rahoituksen muotoina on ollut harkinnassa:  
A. Budjetin kautta 
- 	verojen ja maksujen korvamerkintä: ei toteutu massa 
- 	budjettirahoituksen aikaistus lainoituksella (deferred 
budget financing with indebtness): mandollisesti etene-
mässä 
- 	EY:n koheesiorahasto (Maastrichtin sopimus)  
B. Budjetin ulkopuoliset 
- 	Valtion tieyhtiö (state  agency): investointilaina, tulot 
tietullein ja suunnatuin erikoisveroin (käytössä Katalo-
niassa vuodesta 1990) 
Tierahasto: rahanlähteenä ajoneuvo- ja polttoaineverot 
 Valtion  tai sekayhtiöt: tullitiet 
6.7 Arvot  
Tiesektorin  arvot perustuvat yhteiskunnan arvoihin, joita Espanjassa edusti 
 1982  valtaan nousseen sosialistisen hallituksen silloinen arvio tiesektorin 
panostuksen tarpeettomuudesta. 
Sisäisten paineiden johdosta suunta on muuttunut ja asettanut nykyisen 
arvojärjestyksen: (1) liikenneturvallisuus, (2) liikennesektorin tehokkuus ja 
 (3)  elämänlaadun parantaminen lyhyempien matka-aikojen ja ympäristön 
kunniottamisen kautta. 
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6.8 Erityiskysymyksiä  
6.81 EY:n vaikutukset 
EY:n jäsenyys vuodesta 1986 on tuonut Espanjalle ulkopuolista infrastruk-
tuurin rahoitustukea aikavälillä 1986-89 yhteensä 1.750 MUSD, josta tiesek-
torin osuus oli 1.200 MUSD. Tämän rahoitustuen osuus saman ajanjakson 
valtion teiden investoinneista (DGC:  5.200 MUSD) on siten vajaan neljän-
neksen suuruusluokkaa. Jakson  1990-93 tueksi on sovittu 2.300 MUSD, 
 josta teiden osuus  on vastaavasti 1.650 MUSD. 
EY:n julkisten töiden hankintadirektiivit velvoittavat avoimeen eurooppalai-
seen kilpailuun, mikä on aikaansaanut kotimaisuutta suosivan hankintalain 
parhaillaan tapahtuvan muutosprosessin.  
6.82 Laatu 
ISO 9000:n mukainen laatuajattelu on tulossa DGC:n toimintaan. Se on 
 äskettäin laatinut ohjeet laadunvarmistuksesta  ISO 9001 -standardin vaati-
musten mukaisesti. Myös urakoitsijoilla on laadunvarmistusjärjestelmiä, 
 joiden pohjalta voidaan sopia urakoitsijan omasta laadunvarmistuksesta 
hankkeissa. Laadunvalvonnan kustannukset urakoitsijoilla ovat suuruus-
luokkaa 2-3 % rakennuskustannuksista, ulkopuolisen laadunvalvontakon-
sultin kustannukset katetaan aiemmin kuvatulla urakoitsijalta perityllä  1 % 
 ma  ksu ha. 
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7 TUTKITTUJEN MAIDEN VERTAILU  
7.1 Tiesektorin taustatiedot 
RUOTSI TANSKA SAKSA ESPANJA SUOMI 
1.Väkiluku (milj) 8.6 milj 5.1 milj 79.2 milj 39 milj 5.0 milj 
2. Pinta-ala (km2) 450.000 km 2 43.000 km 2 350.000 km 2 505.000 km2 338.000 km2 
3.Autojen määrä (h-a, k-a, I-a) 4.0 milj 1.9 milj 42.2 milj 15.1 milj 2.2 milj 
4.Autoa] 1000 asukasta 465 kpl 373 kpl 533 kpl 387 kpl 440 kpl 
5. Tilastoidut tiet yhteensä  415.000 km 71.100 km 636.000 km 352.300 km 369.000 km  
_______________________________ ____________  (sis. kadut) (sis. kadut) ____________  (sis. kadut) 
6.Yleiset maantiet  104.000 km 11.700 km 226.300 km 157.000 km 76.700 km 
(=pl. kunta) (=pl. kunta) (pl. metsä (pi. kadut, 
____________________________ ___________ ___________ ___________ ym) yks.) 
7.Yleiset maantiet/ pinta-ala 0.23 km/km 2 0.27 km/km2 0.65 km/km2 0.31 km/km 2 0.23 km/km 2 
8.Liikenteen kasvuennuste % pa -hlö 1.3% -hlö 1.5% -hlö 1.3% 2.9% Iv -hlö 1.1% 
-tavara 2.0% -tavara 2.4% -tavara 3.4% (1993-2000) -tavara 1.5% 
____________________________  (1989-2000) (1989-2010) (1991-2010)  ___________  (1990-2010) 
9. Vaitiorakenne valtio, läänit valtio, läänit liittotasavalta,  valtio, auto- valtio, läänit 
osavaltiot nom. 
maakunnat 
Väestöitään ja maantieteeltn maat ovat hyvin erilaiset. Harvaanasuttuja 
 ovat  Suomi ja Ruotsi, "ahtaita" keskieurooppalaisia Tanska ja Saksa ja
 Espanja puolestaan näiden kanden ryhmän välissä poiketen myös  tienra-
kentamisen kannalta vaikean vuoristoisen maastonsa takia. 
Liikenteen kasvuennusteet ovat maittain tasaiset nopean kasvun Espanjaa 
lukuunottamatta. Ruotsissa autoliikenne lisääntyy absoluuttisesti  25-50 % 
 vuoteen  2020 mennessä. 2/3 tieliikenteestä keskittyy raskaasti/vilkkaimmin
liikennöidylle noin 5000 km mittaiselle "Yhteiselle tiestölle", jonka tienpito 
 vaatii merkittävästi investointeja. Pieni  ja meren pirstaloima Tanska on
 muodostumassa  Pohjolan yhteydeksi Eurooppaan. 
Saksan länsiosan autoistuminen on tapahtunut jo 60-70 -luvuilla ja 
 80-luvulla liikenteen kasvu  on hidastunut. Länsiosissa liikenteen kasvu on
 lähes taittunut, mutta voimistuu idässä nostaen ennusteen muiden  maiden
 tasolle. Espanja  on puolestaan kokenut autoistumisen kasvun myöhemmin
 ja  tieverkkoon kohdistuvat edelleen voimakkaat kehityspaineet mm. Euroo-
pan yhdistymisen myötä. Suomessa talouden taantuman myötä liikenne- 
määrät ovat ennusteesta poiketen jopa selvästi laskeneet 90-luvun alku-
vuosina.  
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Valtion hallinnollinen rakenne vaikuttaa julkisten teiden  tienpidon vastuun 
jakaantumiseen: Ruotsissa ja Suomessa tasoja on kaksi (valtio ja kunta) 
kun taas muussa kolmessa maassa  on käytössä myös itsenäistä päätösval-
taa käyttävä väliporras (lääni, osavaltio, maakunta), joka Espanjassa  on 
 muodostunut vasta  80-luvun aikana. Tanskassa puolestaan on käyty jo 20
 vuotta keskustelua siirtymisestä  kaksiportaiseen järjestelmään. Saksan
kansallisessa tieverkossa liittovaltion roolina on rahoitus ja päätöksenteko 
 toteutusvastuun  ollessa delegoitu osavaltioille. 
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7.2 Tielaitos 
________________________________________ RtiO1Si::: = SAK$A. _________________________  
1. Tarkastelun kohde Valtion tiet Valtion tiet Liittovaltion tiet Valtion tiet Yleiset tiet (val- 
Yhteinen tiestö  (mv: moottoritiet) ______________ ______________ tio) 
2. Ylin tieviranomainen  Liikenne- Liikennemin. Liittotasavallan Yleisten töiden  Liikennemin. 
ministeriö liikennemin. ja liikenteen 
ministeriö 
3. Tarkasteltu tielaitos  Vägverket (sis Vejdirektorat Osavaltiotason DirecciOn Gen. Tielaitos 
Trafiksäk. verk) _____________ tieorganisaatio  de Carreteras  
4. Vastuualue Valtion teiden  Tienpito (hoi- Liittovaltion ja Tienpito Yleisten teiden 
pito/ statsvägar don osalta osavaltion tiet pito 
_______________________ ______________ johto) ______________ ______________ ______________ 
5. Vastuulla oleva tiestö Valtion tiet  4.600 km Ala-Saksi: 20.700 km 76.700 km 
(km) 98.000 km lv. 6.108 km 
Yhteinen tiestö ov 12.063 km 
5.000 km = 18.167 km 
6. Organisaatiorakenne Yhtymärakenne  Pääkonttori Osav.ministeriö Pääkonttori  Keskushallinto 
-3 divisioonaa  Väliporras Demarcations  Tiepiirit 
-7 tienpitoal. Amtit (=maakunta) Tienpitoalueet  
-5 tuotantoal. Tiemestaripiirit Hoitoalueet Tiemestariplirit 
_____________________ -tytär/osakk.yh. _____________ _____________ _____________ _____________  
7. Henkilökunta Yht.hall. 39 550 Ala-Saksi 6200 Pääk. 430 Kesk. 550 
Tienpito 2023 ESaksa 64.000 Muut 5.530 Piirit 9.950 
Tuotanto 5932 Yht. 5.960 Yht. 10.500 
Yht. 8100 
8. Henkilöstön trendi Vähenee Aleneva Muutos idässä Aleneva Aleneva  
6000:en/ 1996 (tot. 3-4% Iv) ___________ (tav. -35%) ____________  
9. Investointitrendi  Laskeva Laskeva Laskeva Nouseva Nouseva  
80- luvulla _____________ ______________ 
10. Investointitrendi  Kaksinkertaistui Vakaa alussa Kasvaa (itäo- Vakaa Laskeva 
90-luvulla alkuvuosina sa) _____________ _____________  
11. Hoito ja Kunnostus 92: itse 100% Teetetty (lää- Pääosin itse Itse, urakointi Itse, päällys- 
93: itse 90% nit) Kilpailuun  3-5% teet urakalla 
94: kilpailutetaan 1994 (muu urakointi  
50% koevaiheessa) 
95: kilpailutetaan  
100% 
12. Muutosilmiöt Rakenteen Keskustelua Lännessä Rakenne vakaa Sisäisiä uud. 
uudistus (3->2 tasoa) vakaa, järjestelyjä 
ei päätöksiä idässä luodaan  ____________  
Tässä selvityksessä on tarkastelun kohteena kansallinen tieverkko  ja siitä 
vastaavat organisaatiot, joiden osalta Saksa poikkeaa muista maista 
 osavaltiorakenteensa  vuoksi (liittovattio omistaa, osavaltio toteuttaa liittoval-
tion tiet). 
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Tielaitosten vastuualueen osalta poikkeus on puolestaan Tanska, jossa 
hoidon osalta vain koordinointi on tarkastellun laitoksen vastuupiirissä  
toteutuksen tapahtuessa läänien toimesta. 
Organisaatiorakenteissa ääripäät muodostavat vain yhden toimipisteen  
Tanska ja monitahoinen saksalainen  tiehallinto. Ruotsin nykyinen yhtymä- 
malli jää väliaikaiseksi, kun tuotanto ja omistus-/liiketoiminta eriytetään 
pääroolista v. 1995. Yleinen trendi on henkilökunnan määrän lasku, joka 
Ruotsissa korostuu voimakkaana  vähennystarpeena. 
lnvestpinneissp 1980-luvun suunta on ollut laskeva (poikkeus Suomi ja 
 Espanja).  1990-lukua leimaa suunnitelmien ja rahoitusmandollisuuksien
erkaneminen. Alkuvuosina on poikkeuksena Ruotsi, joka  on valinnut infrast-
ruktuuriin panostamisen talouden elvytysohjelman keskeiseksi osa - 
alueeksi. Saksassa itä-länsi-yhteydet katkaisevat alenevan suunnan ja 
 Espanja jatkaa edelleen  panostamista. 
Tiestön hoito on pääosin laitosten omien resurssien varassa Suomessa, 
Saksassa, Espanjassa ja vielä Ruotsissakin, mutta kilpailuttaminen on 
 tulossa kuvaan. Ruotsissa  kilpailuttaminen ja teettäminen ulkopuolisilla
resursseilla astunee 100 prosenttisesti voimaan v. 1995. Tanskassa kansal-
listen teiden säännöllinen hoito  on vielä läänien tehtävänä, mutta vuoden 
 1994  loppuun mennessä täysi kilpailu  on päätetty laajentaa päällystystöistä  
myös tälle sektorille,  
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7.3 Investointien toteutus  
___________________________________________________ R'OTSI ______________________  
1. Tieinvestointibudjetti Mmk 92: 2700 Mmk 750 Mmk 30.700 Mmk 16.500 Mmk 91: 2000 Mmk 
93: 4300 Mmk (uusinv.) (sis. kp-inv.) 92: 1700 Mmk 
94: 3300 Mmk 93: 1400 Mmk 
_____________________________ (uusinv.) _____________ _____________ _____________ _____________ 
2. Vastuullinen PM-organisaa- Tilaajaosastot  VD:n Osavaltion Pääkonttori ja Tiepiirit 
tio 7alueyksikössä  moottoritie-  Neubauamtit  Demarcation  
osasto 
3. Prosessin kesto  Keskipitkä Keskipitkä Pitkä Lyhyt Keskipitkä  
4. Rakentamisen kilpailuttaminen  92: 70% Kokonaan Kokonaan Kokonaan Kehityshankk. 
(urakat) 93: min 75% 80-90% (muu - 
94: 100% ten alempi) 




____________________________ (kokeilu)  ____________ ____________ ____________ ____________ 
6. Urakkajako Valitaan Maa Jaksot (>5km) 20-30 km Maatyöt 
tapauskohtai-  Silta Suurissa: Silta 
sesti Päällyste+viim. -maatyöt Päällyste 
Muuttumassa -silta Viim. urakat 
laadunvarmis- -päällyste 
tuksen ja -vilm. urakat  
uusien mallien 
_____________________________  myötä _____________ _____________ _____________ _____________ 
7. Vallitsevat urakkamuodot  Yksikköhinta Yksikköhinta Yksikköhinta Yksikköhinta Yksikköh (maa) 
Kokonaishinta Kokonaishinta (Kokonaishinta)  Kokhinta (silta) 
8. Tekninen tarkastus Tekn.os./ VD Tarkastus- Pääkonttoril Tiepiiri 
alue-yksiköt ja konsultti 
konsuttit 
9. EY/ ETA:n vaikutukset Ilmoitukset Ilmoitukset Ilmoitukset Ilmoitukset Ilmoitukset  
Kilpailuttami- 
nen aikaistuu 
Investointien PM-organisaatiot: Suomessa hankkeen johtaa tiepiiri. Ruotsis-
sa hankevastuu delegoidaan tienpito -divisioonan sisällä alueyksikön raken-
nuttaja/tilaajaosastolle ja sen projektinjohdolle. Tanskassa suurten inves-
tointien johto on keskittynyt moottoritieosaston funktionaalisille yksiköille. 
 Saksassa  on vastuu puolestaan jaettu osavaltioittain ja niiden sisällä vielä
 Amtien  kesken maantieteellisesti. Espanjassa vallitsee työnjako pääkontto-
rin ja alueorganisaation välillä. 
Investointiprosessin kesto vaihtelee suuresti. Ääripäinä on tieohjelmassaan 
 olevan hankkeen nopeasti aloittava Espanja  ja hidas Saksa, jossa itäisten
osavaltioiden suuren integrointitarpeen vuoksi on jouduttu muuttamaan 
alueellisesti myös lainsäädäntöä.  
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Ruotsissa toisaalta kokeiltavat toiminta/ominaisuusurakat nopeuttavat 
rahoitusratkaisujen myötä käsittelyä, toisaalta uusi demokraattisempi suun-
nittelujärjestelmä sekä ympäristövaikutusten analysointi hidastavat  ja piden-
tävät prosessia. 
Rakentamisessa täysi kilpailuttaminen on eurooppalainen perinne. Ruotsin 
uudistusprosessi johtaa samankaltaiseen lopputulokseen, jossa tielaitos on 
 "puhdas" viranomais-, tilaaja-  ja rakennuttajaorganisaatio. Suomessa vielä
sovelletaan osittain omajohtoista toteutusta joko suorana tilauksena tai 
 kilpailun kautta. 
Urakkajaossa on kaksi vallitsevaa tapaa: työlajikohtainen  ja kilometrikohtai-
nen jako. Maksumuodoista yksikköhintaurakka  on vallitseva. Normaali tapa 
 on  rakentaminen rakennuttajan suunnitelmien mukaan.  Design & buildia 
 sovelletaan Espanjassa pienessä mitassa. Ruotsissa palastelusta pääte-
tään tapauskohtaisesti, ja vasta kokeillaan uusia kokonaisvastuu -ja toimin-
ta urakka malleja. 
Suunnitelmien teknisessä tarkastuksessa käytetään  konsultin laadunval-
vonnan ja rakennuttajaorganisaation  oman arvioinnin lisäksi Saksassa eril-
listä auktorisoitua tarkastuskonsulttia. 
EY:n (ETA:n) vaikutukset on koettu vähäisiksi (ilmoitusvelvollisuus). Ruotsi 
 on  avaamassa julkisen sektorin investointeja, kiinteistönhoitoa  ja eräitä 
palvelutoimintoja kilpailulle uuden kilpailulainsäädännön myötä. 
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7.4 Resurssipohja 
_____________________  RUOTSI TANSKA SAKSA ESPANJA SUOMt 
1.Tarvr- ja suuntaselvitykset Pääosaksi itse -Moottoritiet:  Itse ja Itse 25% 
(tekn. osasto), Itse 75% konsultit Konsultit 75% 
osaksi Kons. 25% (piireissä 
konsultit -Sillat: kons. 20% itse 
80% kons. 
eroja) 
2. Toteutussuunnittelu -Kilpailutetaan -Moottoritiet:  Konsultit ltse/ Konsultit 
konsulteilla  Itse (kons.) pääsääntö 50/ 50% 
-Edelleen -Sillat: Kons. 
myös suoria 
tilauksia tuot. 
__________________________________ yksiköille ______________ ______________ ______________  
3.Työmaavalvonta -Laadunvarm. -Moottoritiet: 50% Itse Konsultit Itse 
väh. valvonta- Itse 80% 50% Kons. pääsääntö 
res. puoleen Kons. 20% 
-ltse/ konsultit -Sillat: kons. 
4. Rakentaminen  92: Egen- 100% ulkoa 100% ulkoa 100% ulkoa 80% urak:jat 
regin os.>50%  20% omajoht 
96: 30% 
Aliur.aste 80% 





Suunnittelussa konsulttien käyttö  on varsin laajaa. Ruotsissa tienpito
-divisioonan omat resurssit hoitavat suureksi osaksi  viranomaistehtäviin
 kuuluvat  tarveselvitykset. Lisäresursseja tilataan tarvittaessa tuotanto-
divisioonan yksiköiltä tai konsutteilta. Tanskassa moottoritleosastolla on 
 omat resurssit  tiensuunnitteluun ja valvontaan, mutta sillat teetetään täysin
 konsulttivoimin,  samoin osa esiselvityksistä. Saksassa ja Espanjassa oli
suunnittelu aiemmin omatoimista, mutta nyt itse suunnittelutyö ja myös 
suuri osa työmaavalvonnasta on siirtynyt yksityisille konsulteille ja 
 rakennuttaja-organisaatio  on kehittynyt suunnittelun johto-  ja ohjausorgani-
saatioksi, mikä on suunta myös Suomessa. 
Rakentamisessa vallitseva tapa on töiden teettäminen yksityisillä urakoitsi 
 joilla, eikä  ko. maiden tielaitoksilla ole ollut aiemminkaan omia rakentamis
-resursseja. 
Ruotsissa tuotantoresurssit eriytettiin 1.1.1992, ko. divisioona yhtiöitetäänja 
 siirretään  tielaitokselta toisen valtionorganisaation omistukseen v. 1995, ja
 tämän jälkeen yksityistetään. Tuotanto-divisioonasta ollaan kehittämässä 
 projektinjohtourakointiin  (ml. alaurakointiin) ja omaan kalustoon kilpailu-
kykynsä perustavaa yhtiötä. 
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Ruotsin muutoksen jälkeen Suomi on jäämässä yksin omajohtoisen raken-
tamisen kanssa, vaikka sen osuus onkin jo vähäinen suurissa ns. kehittä-
mishankkeissa. 
Ulkomaisten urakoitsijoiden osuus on vähäinen, myös Euroopan EY-mis-
sa. 
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7.5 Uudet rahoitusmallit  
1. Perinteinen rahoitusmalli -Valtion Valtion Liittovaltion Valtion Valtion 
budjetti budjetti budjetti budjetti budjetti 
_______________________ -Saajana VV ___________  (EY 25%) ___________ 
2.Uudet budjettiperusteiset -Invest.rahoi- --- -Aikaistus (jo -Aikaistus 
mallit tus 100% 2 hanketta) (keskusteltu)  
lainapohjalle -Leasing 
1.1.1994. Lyh. (keskusteltu) 
ja korot valt. 
budjetista 
-Aikaistus rutii- 
nia, ei suurissa 
-_____________________________  hankkeissa 
3.Julkiset yhtiöt  VäginvestlVV Iso-Belt ja --- -Julkinen 
osakkaana: Juutinrauma tieyhtiö ja 
-Stockholmsle- (siltatullit) tietullit 





4. Privatisointi (BOT) -Euroopan  --- -Operaattori ja -Konsessiot: Tietullit 
ens. toiminta- tietullit (kes- 25 v, 8% (keskusteltu, 
urakka, VV/ kusteltu) valtion verkos- operaattorina 
tuot.yks + -Hall. esitys ta, aika ohitse urakoitsija,  
Skanskan JV koko moottori- ehkä myös 
(7 v käyttö) tiestön privati- Tielaitos) 
soinnista 
Tiesektorin perinteinen rahoituslähde on valtion budjetti ilman liikenteestä 
 perittävien  verojen korvamerkintää, kun myös Saksassa polttoalneveron 
 käyttö  on nyttemmin muuttunut koko lilkennesektorin tarpeita kattavaksi.  
Liikenneohjelmien ja perinteisten rahoitusmandollisuuksien ristiriita  on johta-
nut uusien rahoituslähteiden etsintään kaikissa maissa. 
Pisin historia tältä osin on Espanjalla, jonka 25-vuotinen konsessiomenette
-ly  on tulossa tiensä päähän ja uusia malleja etsitään. Osaksi tätä korvaa 
jatkossa EY:n lisääntyvä rahoitus. Tanskassa suuret sillat rahoitetaan 
 tullein,  mutta muita suunnitelmia ei ole tekeillä. 
Saksassa on pisimmälle edennyt hankkeiden aikaistus yksityisen pääoman 
avulla. Helmikuussa 1993 liittohallitus esitti suunnitelman koko moottoritie 
verkon asettamista julkisen yhtiön haltuun, joka sen jälkeen privatisoitaisiln 
 (syynä pääoman tarve rautateiden kehittämiseen). Ruotsissa  on (koe)käy-
tössä ja suunnitteilla monipuolisin valikoima eri rahoitus-malleja, mutta 
valtion rahoitus/rooli säilyy sielläkin ratkaisevana. Suomessa ei uusia  rahol-
tusmuotoja ole toteutettu, mutta keskustelluista vaihtoehdoista tie/siltatullit 
 ja  pääkaupunkiseudun kehätullit on havaittu todennäköisimmiksi. 
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8.1 Yhteenveto 
Tarkastelluissa maissa (ml. Suomi) ei ole yhtä tiesektorin "eurooppalaista 
rakennuttamiskuittu uria' tienpidon ja sen osana investointien organisoinnis
-sa ja  toteuttamisessa, vaan kunkin maan ratkaisu perustuu sen omaan 
hallintorakenteeseen ja historiaan. 
Selvityksen kohteena olevissa maissa  on kuitenkin nähtävissä eräitä vallit-
sevia piirteitä ja trendejä: 
1 	Investointien suunta on ollut 1980 -luvulla laskeva Suomea  ja 
Espanjaa lukuunottamatta.  
2 	Investoinneissa suuri merkitys on nyt kansainvälisissä valta- 
suonissa (Ruotsi: Gemensamma vägnätet, Tanska: suuret 
sillat, Saksa: yhteydet lännestä itäisiin osavaltioihin  ja edel-
leen Itä-Euroopan valtioihin, Espanja: yhteydet Keski- 
Eurooppaan.) 
3 	Tielaitosten oma henkilökunta on vähentynyt tai sitä ollaan 
vähentämässä.  
4 	Tielaitokset ovat jo pitkään olleet viranomais- ja rakennutta- 
jaorganisaatioita tai ovat nyt sellaisiksi muuttumassa (Ruotsi).  
5 	Teiden suunnittelu on siirtynyt tielaitoksilta ulkopuolisten 
konsulttien tehtäväksi.  
6 	Rakentaminen on aina toteutettu kilpailuttamalla yksityisen  
sektorin voimin tai tähän ollaan menossa (Ruotsi). Omajoh-
toinen/egen regi on pohjoismainen erikoisuus  (Suomi, Ruot-
si). 
7 	Kilpailu on tulossa kuvaan mukaan myös hoidossa  ja 
kunnostuksessa.  
8.2 Johtopäätökset 
8.21 Kehityspaineet  
Suomen ja Ruotsin tietaitoksella on ollut muita vertailumaita laajempi rooli 
teiden suunnittelun ja rakentamisen toteuttajana, mikä tilanne tosin Ruotsis-
sa on Vägverketin organisaatiouudistuksen myötä muuttunut. Ratkaisuta
-van  erilaisuus ei kuitenkaan Suomen osalta ole riittävä peruste muutoksiin, 
vaan tienpidon taloudellisuuden ja tiealan resurssien käytön tehokkuuden 
tulisi ratkaista. 
Suomen tielaitoksen organisaatioon  ja toimintatapoihin kohdistuu jatkossa 
seuraavia kasvavia paineita: 
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Julkisten organisaatioiden hoikentaminen  ja niiden tehtävien 
yksityistäminen on yleinen eurooppalainen trendi, joka 
vahvistuu myös Suomessa ja tulee kansalaisten keskuudes-
sa asenteellisesti hyväksytyksi.  
2 	Suomen lama ja pitkäaikaiseksi muodostuva valtiontalouden 
rahoitusongelma tulevat kiihdyttämään tätä kehitystä 
Suomessa. Julkisen sektorin on pakko ryhtyä rakenteellisiin 
muutoksiin, kun raha ja sen puute nousee toimintaa ohjaa-
vaksi voimaksi. 
3 	Kansantaloudessa on ylisuuri resurssipohja infrastruktuuri- 
investointien toteutusta varten. Sopeutus  on välttämätöntä. 
4 	EY / ETA  -jäsenyys ei tämänhetkisen säädösten valossa 
pakota tiesektoria suuriin muutoksiin,  vain suurempaan avoi-
muuteen tavara- ja palveluhankinnoissa. On kuitenkin toden-
näköistä, että julkisten hankintojen kilpailuttamisen periaate 
tulee voimistamaan keskustelua tielaitoksen kaltaisten orga-
nisaatioiden oman tuotanto-toiminnan roolista.  
8.22 Skenaario I Tielaitos 
Suomen tielaitoksen kehittämiselle  on asetettavissa edellisen perusteella 
seuraava kehitysvaatimus: 
Tiepiirien ja koko tielaitoksen toiminnassa selkiinnytetään 
tienpitäjän vastuunkanto ja viranomaistehtävät tieverkon 
hoidon, kunnostuksen ja uusien tieosien rakentamisen 
suhteen. Tienpitäjän roolin rinnalle kohoavat teettäjän  ja 
 rakennuttajan rooli, ts. tieverkon suunnittelu-, rakentamis-, 
hoito- ja kunnostustoimenpiteiden teettäminen. 
Tieverkon suunnittelu, rakentaminen, hoito  ja kunnostus 
vapautetaan kokonaan avoimen kilpailun piiriin. 
Tielaitokselle ja sen yksiköiden kiinteille kuluifle asetetaan 
tiukka säästötavoite. 
Mitä skenaarion toteutuminen vaatisi Tielaitokselta? 
Mikäli tämä skenaario käy toteen, tielaitoksen harkittavaksi ehdotetaan 
seuraavia toimintalinjoja: 
1. Organisaatio 
Tielaitoksessa  tulee jatkaa tiepiirien tuotannollisen toiminnan 
organisointia omiksi tulosyksiköikseen. Seuraavassa 
vaiheessa tuotanto voidaan eriyttää omaksi toimintalohkok
-seen tielaitoksen  sisällä. Tämän jälkeen tieverkon hoito,
kunnostus, suunnittelu ja rakentaminen avataan kilpailulle. 
Tielaitoksen viranomaistehtävät sekä tienpitäjän ja teettäjän/ 
 rakennuttajan tehtävät hoidetaan jatkossa nykyistä pienem- 
min, mutta painopisteen muutoksen mukaisesti kehitetyin 
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/koulutetuin resurssein ja hyödyntäen tehokkaimpia mandolli-
sia järjestelmiä, menetelmiä, urakkamuotoja tmv. 
Jatkossa tulee yksiselitteisesti määritellä, mihin vaiheeseen 
(päätökseen) saakka uuden tieinvestoinnin suunnittelu 
kuuluu viranomaistehtäviin, ja mistä vaiheesta (päätöksestä) 
tien rakennuttaminen alkaa. Tämän jälkeen kyetään myös 
vastuu uuden tien tai sillan rakennuttamisesta delegoimaan 
 ja  kohdistamaan nimetylle tulosyksikölle  ja projektipäällikölle.
 Projektipäällikkö vastaa toteutuspäätöksen  ja rahoituksen
varmistumisen jälkeen hankkeen teettämisestä liiketaloudelli-
sin perustein. 
Vaativia projekteja (suuret sillat tms.) varten kehitetään 
kansallinen erikoistuneiden projektipäälliköiden "pankki" 
esim. lisäämällä kokeneen projektinjohdon liikkuvuutta valta-
kunnan sisällä. 
2. Prosessi 
Uuden tien tarpeen todetaan jatkossa syntyvän aikaisempaa 
selkeämmin joko valtakunnallisista lähtökohdista (kuten 
Eurooppa-tiet, satamiin johtavat tiet)  tai alueellisista, maakun-
tien ja läänien lähtö-kohdista. 
Uuden tien tarveselvitykset ja ympäristövaikutusten  tutkimi-
nen kuuluvat tienpitäjän viranomaistehtävään, jolla on keskei-
nen merkitys ja ohjausvaikutus sekä kustannus- että ympäris-
tötavoitteiden asettamisen kautta. Tienpitäjän palvelurooli 
korostuu aikaisempaa enemmän, mikä merkitsee mm. uuden 
tien käyttäjien ja tien vaikutuspiiriin kuuluvien kuntien näkö- 
kulmien huomioon-ottamista aikaisemmassa vaiheessa. 
Tielain mukainen tien suunnitteluprosessi tulisi muuttaa 
vastaa-maan edellä esitettyä viranomaistehtävät-
rakennuttaminen-jakoa samalla suunnitteluprosessin käsit-
teet uudistaen. 
Suunnitelmaltinen 	projektitoiminta 	edellyttää tiesektorin 
budjettirahoituskäytännön kehittämistä pitkäjänteisemmäksi.  
3. Urakoitsijakenttä 
Samanaikaisesti uusien teiden rakennuttamistoiminnan 
vahvistamisen rinnalla käynnistetään/ jatketaan ennakkoluu-
lottomasti uusien, tehokkaampien urakkamuotojen kehittä-
mistä ja kokeilua. Esimerkkinä tästä on Ruotsin ns. 
toimintaurakka-kokeilu. 
Suomen kansantalouden kannalta on keskeistä säilyttää 
tiesektorillakin monipuolinen resurssipohja nykyisen laman 
 yli. Elpymisen alettua tavoitteena  on toimivien suunnittelu-, 
urakointi-, hoito- ja kunnostusmarkkinoiden luominen. Uusien 
kilpailuttamisen muotojen käyttöönotolla on vaikutuksia 
siihen, miten tiesektoria palvelevat resurssit avoimilla markki-
noilla organisoituvat. Esim. voidaan kokeilla talonrakennusa-
laila kehitellyn tuotekaupan tyyppisiä menettelyjä, jotka suosi-
vat suunnittelu-, rakentamis-, hoito- ja kunnostusosaamisen 
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yhdistämistä entistä edullisempien ratkaisujen aikaansaami-
seksi. 
8.23 Uudet rahoitusmallit  
Johtopäätöksenä selvityksessä esille tulleista tiesektorin rahoitusratkaisuis
-ta  tuodaan esille seuraavaa: 
Tarkastelluissa maissa ei ole kyetty kehittämään uusia 
rahoitus-ratkaisuja, jotka merkittävästi keventäisivät tarvetta 
koota tienpidon vaatimia pääomia veroina tai veronluonteisi-
na maksuina. 
Rahoitustarpeen ratkaisemisessa joudutaan ensimmäiseksi 
etsimään keinoja, joiden avulla julkisia pääomia käytetään 
nykyistä tehokkaammin. Esim. kannattaa perinteiseen 
määrärahamenettelyyn verrattuna selvittää, mitä etuja  on 
 saavutettavissa "korvamerkityillä" veroilla  ja maksuiDa (esim. 
tiesektorin todellisen meno-tulotasapainon seuraamiseksi) 
sekä siirtymisessä määräraha-käytännön sijasta lainapohjai
-seen  rahoitukseen. 
Tietullien käyttöönoton yksittäisillä pääteiltä estävät liiketalou-
dellisesti liian pienet liikennemäärät. Poikkeuksena ovat 
määrätyt sillat ja yli Suomen rajojen ulottuvat päätieyhteydet, 
joissa hankkeiden osarahoitus tietullein voisi olla mandollista. 
Tekniikan kehittyessä kyetään pääkaupunkiseudulla - ilmei-
sesti ainoana alueena Suomessa - ottamaan haluttaessa 
käyttöön todelliseen auton käyttöön perustuva tiemaksujär-
jestelmä. 
Yksittäisten alueellisesti  tai paikallisesti merkittävien teidenkin 
yhteisrahoituksen mandollisuuksia heikentää nykyinen lama. 
Kuntasektorilla ja yritysten piirissä ei ole tällä hetkellä talou-
dellisia edellytyksiä ryhtyä tie- ja muita infrastruktuuri- 
investointeja rahoittaviksi osapuoliksi. 
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